

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010194

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/06/2024 08:53:19

Identificador: 975755

Formulador Ciudadano: Germán Duarte Palacios

Formulador Oficial : Germán Duarte Palacios

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad institucional de generación de valor público de la entidad en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura"

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ejecución del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024-2027 plantea enormes desafíos para el IDPAC, ya que se le asignaron ocho metas específicas. Además, dos artículos son de competencia de la entidad. A pesar de la importancia de estas responsabilidades y el rol crucial de la entidad en fomentar la confianza de la ciudadanía en su gobierno mediante la implementación de proyectos de inversión que promuevan un gobierno cercano y una mayor participación ciudadana, la entidad actualmente presenta una baja capacidad para cumplir con su misión dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) en un escenario sin proyecto.

Esta situación se debe a que la capacidad tecnológica de la entidad se encuentra obsoleta, por lo tanto ofrece poco soporte para la gestión. Lo anterior se suma a la insuficiencia de talento humano en su planta de personal. Estos factores combinados generan una baja eficiencia y eficacia en la gestión de la prestación del portafolio de servicios a los grupos de valor y partes interesadas. Como resultado, se presenta una limitada atención y acceso a los bienes y servicios, lo que redundará en una baja satisfacción entre los grupos de valor y la ciudadanía, así como en un bajo valor público generado por la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La planta de personal de la entidad cuenta con 108 cargos y un déficit de 74 cargos para atender los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación que soportan la ejecución de planes, programas y proyectos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente capacidad institucional que oriente y evalúe los procesos institucionales que facilitan el cumplimiento de la misionalidad del las metas del Plan de Desarrollo Distrital	1.1 Insuficiente talento humano en la planta de personal de la entidad para atender los procesos procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación
2. Reducida capacidad institucional de soporte para la implementación de los procesos procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación en cumplimiento en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital	2.2 Alta obsolescencia de la capacidad tecnológica que soporta soporta la gestión institucional
3. Insuficiente capacidad institucional que albergue y facilite la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital	3.3 inadecuados espacios físicos que faciliten la prestación de los servicios y la ejecución del plan de desarrollo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja atención y acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a de sus grupos de valor y la ciudadanía en general	1.1 Baja satisfacción en los grupos de valor y la ciudadanía.
	1.2 Bajo valor publico generado por la entidad
2. Baja eficiencia y eficacia en la gestión para la atención y acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a sus grupos de valor y la ciudadanía	2.3 Disminución de la oportunidad en la generación de valor público

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a los bienes y servicios del IDPAC	Participar en el ciclo de generación de valor público
Actor: Otro Entidad: Secretaria General del Distrito Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Que el IDPAC realice la prestación de los servicios a la ciudadana en condiciones de calidad	Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital.
Actor: Otro Entidad: Secretaria Distrital de Planeación Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Expectativa del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital	Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo distrital y locales

02 - Análisis de los participantes

La ciudadanía espera recibir los bienes y servicios del Plan de Desarrollo Distrital aprobado con lo cual se cumple uno de los propósitos del mismo que es generar valor público. Sin embargo, se requiere todo el compromiso de los beneficiarios de cada uno de los proyectos de inversión con la ruta de fortalecimiento y el buen uso de los incentivos. Así mismo de participar activamente en los escenarios de innovación publica y de los espacios de participación incidente.

Poner a disposición de manera oportuna estos bienes y servicios requiere del fortalecimiento de los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación los cuáles siguen los lineamientos de la Secretaría General del Distrito para garantizar su eficacia con calidad. Es importante mantener comunicación fluida con esta secretaria de tal manera de tal manera que cualquier asistencia técnica necesaria pueda ser recibida de manera oportuna.

Es necesario realizar los reportes tanto de la ejecución física como financiera para que la herramienta SEGPLAN de la SDP pueda ser actualizada de acuerdo a las necesidades del proyecto de inversión. Así mismo, es importante llevar registro de la población beneficiaria para el balance social de la inversión pública realizada, entre otros informes que dan cuenta de la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.034.649

Fuente de la información

Cifras del DANE, proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:	4°36'35"N 74°04'54"O

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

700.000

Fuente de la información

Proyección del Balance Social, 2024-2027

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:	4°36'35"N 74°04'54"O	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	336.000	Proyección de acuerdo al informe de Balance Social 2020-2023 del IDPAC
	Femenino	364.000	Proyección de acuerdo al informe de Balance Social 2020-2023 del IDPAC

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad institucional de generación de valor público de la entidad en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura"

Objetivo general – Propósito

Aumentar capacidad de generación de valor público de la entidad en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura"

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plan de fortalecimiento institucional implementado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe remitido por la Secretaría General en el que se detalle la implementación del Plan de fortalecimiento institucional

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente capacidad institucional que oriente y evalúe los procesos institucionales que facilitan el cumplimiento de la misionalidad del las metas del Plan de Desarrollo Distrital	Aumentar la capacidad institucional que oriente y evalúe los procesos institucionales que facilitan el cumplimiento de la misionalidad del las metas del Plan de Desarrollo Distrital
Causa indirecta 1.1 Insuficiente talento humano en la planta de personal de la entidad para atender los procesos procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación	Aumentar el talento humano disponible para atender los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación
Causa directa 2 Reducida capacidad institucional de soporte para la implementación de los procesos procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación en cumplimiento en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital	Aumentar la capacidad institucional de soporte para la implementación de los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación, en cumplimiento en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital
Causa indirecta 2.1 Alta obsolescencia de la capacidad tecnológica que soporta soporta la gestión institucional	Disminuir la obsolescencia de la capacidad tecnológica que soporta soporta la gestión institucional
Causa directa 3 Insuficiente capacidad institucional que albergue y facilite la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital	Aumentar la capacidad institucional que albergue y facilite la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital
Causa indirecta 3.1 inadecuados espacios físicos que faciliten la prestación de los servicios y la ejecución del plan de desarrollo	Mejorar los espacios físicos que faciliten la prestación de los servicios y la ejecución del plan de desarrollo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Atender los requerimientos del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura con el tren administrativo e infraestructura tecnológica actual.	No	Completo
Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura!	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura!

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de un plan de fortalecimiento para la atención de la demanda de bienes y servicios de la entidad

Medido a través de

Número

Descripción

Plan de fortalecimiento de los procesos de dirección, apoyo y evaluación que permitan que los bienes y servicios previstos en las metas del plan de desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura sean entregados, generando valor publico.

Descripción de la Demanda

La demanda consiste en un cuya ejecución asegure que los bienes y servicios requeridos por los grupos de valor y ciudadanos, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital cuatrienio 2024-2027 cuenten con procesos efectivos de dirección, apoyo y evaluación

Descripción de la Oferta

La Oferta consiste en un plan de fortalecimiento para asegurar que los bienes y servicios que la entidad debe entregar a los grupos de valor y ciudadanos, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital para el cuatrienio 2024-2027 cuente con procesos efectivos de dirección, apoyo y evaluación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo
Distrito "Bogotá Ciudad Global"

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Contratar talento humano prestación de servicios y aumentar la eficiencia y eficacia de estos adquiriendo recursos tecnológicos y actualizando las licencias, así como implementando mejorar en los procesos.

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: 4,6485776 Longitud: -74,1346439	Sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en la Avenida calle 22 N° 68C - 51, Bogotá D.C., Colombia

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 17.504.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 15.003.200.000,00

Aumentar la capacidad institucional que oriente y evalúe los procesos institucionales que facilitan el cumplimiento de la misionalidad del las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Realizar 100% de la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación
	Costo: \$ 15.003.200.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de sistemas	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 15.003.200.000,00	

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.250.800.000,00

Aumentar la capacidad institucional de soporte para la implementación de los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación, en cumplimiento en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Producto	Actividad:
2.1 Servicios tecnológicos	2.1.1 Realizar el 100% de la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica
	Costo: \$ 1.250.800.000,00
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Porcentaje de capacidad	
Cantidad: 100,0000	
Costo: \$ 1.250.800.000,00	

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.250.000.000,00

Aumentar la capacidad institucional que albergue y facilite la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Producto	Actividad:
3.1 Sedes adecuadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.250.000.000,00	3.1.1 Realizar el 100% de la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC Costo: \$ 1.250.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Actividad 1.1.1 Realizar 100% de la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.750.400.000,00
1	\$5.126.400.000,00
2	\$5.126.400.000,00
3	\$3.000.000.000,00
Total	\$15.003.200.000,00

Periodo	Total
0	\$1.750.400.000,00
1	\$5.126.400.000,00
2	\$5.126.400.000,00
3	\$3.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar el 100% de la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$250.800.000,00
Total	\$1.250.800.000,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$250.800.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar el 100% de la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC

Periodo	Edificios
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	\$1.250.000.000,00

Periodo	Total
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Qué el talento humano contratado no posea los conocimientos necesarios en asuntos administrativos, de planeación, control interno, jurídico, contable y demás atinentes a los procesos de Dirección, apoyo y evaluación.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Que los procesos de dirección, apoyo y evaluación no sean oportunos, eficientes y eficaces.	Fortalecer la inducción.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que la infraestructura tecnológica adquirida sufra de robo o algún tipo de siniestralidad	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	No se lograría que la infraestructura tecnológica prevista ayude a mejorar la gestión del talento humano contratado.	Contar con las pólizas de cubrimiento por robo, además de contar con las garantías.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Qué el costo de los materiales y el comportamiento del mercado haga inviable la ejecución de un proyecto de adecuación de sedes	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No habría adecuación de sede	Estructurar el proceso de adecuación en los primeros años de la vigencia.

Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Se calculan los beneficios que perciben las personas atendidas por el IDPAC durante el cuatrienio, estimando que el valor invertido en fortalecer los procesos de apoyo, gerencia y evaluación permite producir unos beneficios sociales cuantificados como la monetización percápita (hipotética) del valor de la suma de incentivos del presupuesto de inversión.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: FC inversión servicios
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde al estimativo de la cantidad de personas atendidas por el IDPAC para cada año de ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Descripción Valor Unitario: Valor percápita de los incentivos que recibe la comunidad luego de participar en todas las fases del modelo de fortalecimiento.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50.000,00	\$28.000,00	\$1.400.000.000,00
1	150.000,00	\$30.000,00	\$4.500.000.000,00
2	250.000,00	\$32.000,00	\$8.000.000.000,00
3	250.000,00	\$32.000,00	\$8.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.400.000.000,00	\$1.400.000.000,00
1	\$4.500.000.000,00	\$4.500.000.000,00
2	\$8.000.000.000,00	\$8.000.000.000,00
3	\$8.000.000.000,00	\$8.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.750.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-630.400.000,0
1	\$3.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.911.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.311.400.000,0
2	\$6.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.911.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$488.600.000,0
3	\$6.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.393.116.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.006.884.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar un plan de fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC para la generación de valor público en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura!"					
\$-17.839.462,75	8,66 %	\$1,00	\$21.099,03	\$14.769.317.985,62	\$-5.506.483,10

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$13.084.858.023,72
Servicios tecnológicos	\$8.263.787,92
Sedes adecuadas	\$858.081.170,38

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la capacidad institucional que oriente y evalúe los procesos institucionales que facilitan el cumplimiento de la misionalidad del las metas del Plan de Desarrollo Distrital

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Aumentar la capacidad institucional de soporte para la implementación de los procesos estratégicos, de apoyo, seguimiento y evaluación, en cumplimiento en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Producto

2.1. Servicios tecnológicos

Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Aumentar la capacidad institucional que albergue y facilite la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital

Producto

3.1. Sedes adecuadas

Indicador

3.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Sistemas De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G004

Fórmula: Sia

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: La información de la ejecución de los proyectos se reporta en los Sistemas de Información de seguimiento a la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, es una gestión importante verificar para la verificación del cumplimiento del proyecto y su alineación con la programación del mismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$1.750.400.000,00
				1	\$6.126.400.000,00
				2	\$6.126.400.000,00
				3	\$3.500.800.000,00
				Total	\$17.504.000.000,00
	Total Inversión				\$17.504.000.000,00
Total					\$17.504.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar capacidad de generación de valor público de la entidad en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura"	Plan de fortalecimiento institucional implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe remitido por la Secretaría General en el que se detalle la implementación del Plan de fortalecimiento institucional	Cada uno de los proyectos de inversión mediante los cuales se ejecuta el Plan de Desarrollo Distrital realiza de manera oportuna sus requerimientos de adquisición, coadyuvan en los ejercicios de planeación, presentan informes adecuados y realizan correctivos identificados en los procesos de auditoría interna.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: La Secretaria General debe remitir un informe del fortalecimiento institucional bajo un enfoque sistémico que de cuenta del componente de talento humano.	
	2.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: La Secretaría General debe remitir informe respecto al fortalecimiento institucional bajo enfoque sistémico en el que de cuenta del componente Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tanto los ciudadanos como el personal del IDPAC hacen buen uso de la infraestructura tecnológica y ayudan a su cuidado.
	3.1 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: La Secretaría General debe remitir un informe del fortalecimiento institucional bajo enfoque sistémico en el que de cuenta del componente de adecuación de sedes	
Actividades	1.1.1 - Realizar 100% de la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación(*)	Nombre: Sistemas De Información Actualizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Realizar el 100% de la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar el 100% de la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se realiza un proceso contractual luego de unos buenos estudios previos, el seguimiento contractual es adecuado; la obra y dotación son entregados de acuerdo a cronograma

(*) Actividades con ruta crítica