

Calendario de actividades

PLAN DE DESARROLLO LOCAL

▶ Acreditación de aspirantes a conformar Consejos de Planeación Local (CPL) ante Alcaldías Locales	Hasta FEBRERO	4
▶ Capacitación a aspirantes a conformar los CPL	FEBRERO	5
▶ Elección o designación de CPL	FEBRERO	6
	FEBRERO	13
▶ Instalación CPL	FEBRERO	29
▶ Inscripciones a Encuentros Ciudadanos	MARZO a	MARZO 1 15
▶ Realización de Encuentros ciudadanos	MARZO a	MAYO 17 29
▶ Consolidación del proyecto de Plan de Desarrollo Local	MAYO a	JUNIO 30 20
▶ Remisión por parte de la Alcaldía Local del proyecto de Plan de Desarrollo al CPL para que éste rinda concepto y formule recomendaciones	JUNIO	23
▶ Presentación del proyecto de Plan de Desarrollo Local a la JAL, la cual tiene 30 días para su aprobación	JULIO a	AGOSTO 28 6

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

FEBRERO	1	▶ Acreditación candidatos a conformar el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD)
FEBRERO	29	▶ Instalación CTPD
FEBRERO	29	▶ Entrega propuesta Plan de Desarrollo al CTPD
MARZO a	1	▶ Audiencias, reuniones, talleres, difusión, propuesta Plan de Desarrollo.
MARZO	30	
MARZO	31	▶ Entrega comentarios, observaciones, recomendaciones CTPD.
ABRIL	30	▶ Radicación proyecto Acuerdo Plan de Desarrollo en el Concejo Distrital para su discusión, análisis y aprobación.
JUNIO	10	▶ Fecha límite para aprobar Plan de Desarrollo Distrital.