

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$0	0.00	\$963	\$679	70.48
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$0	0.00	\$963	\$679	70.48
0 N/A	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$0	0.00	\$963	\$679	70.48
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$0	0.00	\$963	\$679	70.48

**Indicador(es)**

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	80.00	al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Se dio cumplimiento a la meta establecida para la vigencia mediante la implementación de 43 acciones de fortalecimiento a instancias étnicas. Se realizó el evento de "Premios Benkos Biohó 2022-2023", entregando 19 bonos de \$1.600.000 c/u en la Categoría Individual y 6 bonos por valor de \$5.000.000 c/u en la Categoría Organizacional. Adicionalmente, durante la vigencia se acompañó la Conmemoración de la Ancestralidad con el Pueblo Raizal, en el evento se compartieron saberes y cultura del pueblo Raizal. En el marco de la estrategia "Pacto contra el Racismo y la Discriminación Racial", se destaca la participación en la cátedra desarrollada con 120 alumnos del Colegio de la Universidad Libre en la cual aprendieron de la cultura de las comunidades étnicas en el Distrito. IDPAC, la Organización Indígena de La Amazonia Colombiana (OPIAC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y líderes y lideresas indígenas se unieron para visibilizar la cultura de los pueblos indígenas a través del III Torneo Distrital Indígena Interuniversitario 2023 ¿Habilidades Propias¿ que es un espacio donde los jóvenes indígenas de diferentes universidades públicas y privadas se encuentran entorno a la pelota y a las habilidades propias generando espacios de participación, compartir, y, a la vez, agradecimiento a la ciudad porque también los recibe.

**Proyecto(s) de inversión**

7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Implementar el 100 % de la estrategia de fortalecimiento y promoción de capacidades organizativas, democráticas y de reconocimiento de las formas propias de participación en los espacios (instancias) étnicas	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
			10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00
		Recursos	\$128	\$115	89.46	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.97	\$254	\$0	0.00	\$963	\$679	70.48
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21
43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21
0	N/A		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21
325	Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social		\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$198	\$197	99.48	\$321	\$0	0.00	\$1,376	\$1,036	75.24

**Indicador(es)**

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	26.00	106.00	106.00	100.00%	
2022	80.00	67.00	67.00	100.00%	
2023	30.00	37.00	37.00	100.00%	★
2024	50.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	250.00	225.00	al Plan de Desarrollo	90.00% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: A través de la estrategia Fondo Chikaná se entregaron incentivos a 37 organizaciones ganadoras de la convocatoria Jóvenes con Iniciativas, las cuales finalizaron la ruta de fortalecimiento de acuerdo a las fases esblecidas en el Modelo. Así mismo, se realizó el seguimiento a las actividades proyectadas de estas propuestas ganadoras, brindando acompañamiento y apoyo técnico a las organizaciones.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Magnitud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	97.00	100.00	67.00	67.00	100.00	45.00	0.00	0.00	330.00	285.00	86.36																																											
	Recursos	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$198	\$197	99.48	\$321	\$0	0.00	\$1,376	\$1,036	75.24																																											
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	\$1,291	\$1,287	99.70	\$142	\$142	100.00	\$405	\$405	99.99	\$419	\$411	97.97	\$411	\$0	0.00	\$2,669	\$2,245	84.13																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>133.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.80</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.20</td> <td>120.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	3.00	3.00	4.00	133.33%		2021	0.00	1.00	0.80	80.00%		2022	0.00	1.00	1.20	120.00%		2023	0.00	1.00	1.00	100.00%	★	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	★	TOTAL	3.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	3.00	3.00	4.00	133.33%																																																										
2021	0.00	1.00	0.80	80.00%																																																										
2022	0.00	1.00	1.20	120.00%																																																										
2023	0.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																									
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	★																																																									
TOTAL	3.00	7.00	7.00	al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																														
Avances y Logros: En el marco de la estrategia Pactando, en el mes de septiembre se desarrolló el evento "Pactatorio: Transformaciones del Territorio 2023", en el cual se compartió con la comunidad el impacto que han tenido los 47 Pactos y los más de mil compromisos que se han firmado a la fecha. Así mismo, se realizó un conversatorio con la ciudadanía en el que se resaltó la transformación social que hay en el territorio tras la firma de dichos acuerdos. Adicionalmente, en el mes de octubre se creó el documento de "Sistematización evento Pactatorio 2023", posicionándose como un instrumento de gestión del conchiendo sobre participación ciudadana en la ciudad.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación.	Magnitud	3.00	4.00	133.33	16.00	17.00	106.25	14.00	14.00	100.00	18.00	18.00	100.00	5.00	0.00	0.00	58.00	53.00	91.38																																											
	Recursos	\$1,291	\$1,287	99.70	\$142	\$142	100.00	\$405	\$405	99.99	\$419	\$411	97.97	\$411	\$0	0.00	\$2,669	\$2,245	84.13																																											
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$198	\$197	99.48	\$321	\$0	0.00	\$1,376	\$1,036	75.24																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>23.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>35.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>60.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	5.00	0.00	0.00	0.00%		2022	23.00	30.00	30.00	100.00%		2023	17.00	30.00	30.00	100.00%	★	2024	35.00	20.00	0.00	0.00%		TOTAL	80.00	80.00	60.00	al Plan de Desarrollo	75.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	5.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	23.00	30.00	30.00	100.00%																																																										
2023	17.00	30.00	30.00	100.00%	★																																																									
2024	35.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	80.00	80.00	60.00	al Plan de Desarrollo	75.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																														
Avances y Logros: " El IDPAC elaboró la propuesta de lineamientos metodológicos con el objetivo de apoyar y facilitar la construcción colectiva de las Agendas Juveniles por parte de los y las Jóvenes y las Juventudes de las localidades del Distrito Capital. El PNUD en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de integración social, promovió y acompañó la construcción de las agendas públicas de las 20 localidades del Distrito a través de los gestores territoriales e instancias de participación. Se realizaron 3 jornadas de caracterizaciones, se construyeron 3 planes de fortalecimiento de las organizaciones, se desarrollaron 17 jornadas de asistencia técnica y 5 procesos de formación con los Consejos Locales de Juventud del Distrito Capital. Así mismo, se presentaron las agendas locales de Juventud por el PNUD, en presencia de los representantes de cada Consejo y Plataforma Local de																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21
Juventud. Adicionalmente, se llevó a cabo la Asamblea Distrital de Juventud en colegio INEM de Kennedy en conjunto con los líderes y representantes del Consejo Distrital de Juventud y la Plataforma Distrital de Juventud, evento que contó con la participación de aproximadamente 300 jóvenes del Distrito Capital. De otra parte se llevo a cabo la tercera versión de evento Aguante Emprendedor, En Bogotá hay 15 Consejos Locales de Barras Futboleras y cuatro Mesas Locales de Barras Futboleras. El IDPAC consolida los procesos locales a través de acciones de fortalecimiento y asesoría técnica para la construcción de acuerdos, reglamentos internos, acuerdos de convivencia, proyectos e iniciativas; además, asesora la elaboración colectiva de los planes de acción de las instancias y la gestión para la ejecución."																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	97.00	100.00	67.00	67.00	100.00	45.00	0.00	0.00	330.00	285.00	86.36
	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$198	\$197	99.48	\$321	\$0	0.00	\$1,376	\$1,036	75.24
329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social	\$1,954	\$1,937	99.12	\$6,323	\$6,247	98.80	\$7,581	\$7,565	99.78	\$4,482	\$4,416	98.54	\$3,660	\$0	0.00	\$24,000	\$20,165	84.02

**Indicador(es)**

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	
2023	0.25	0.25	0.25	100.00%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	★
TOTAL	1.00	1.00	0.85	al Plan de Desarrollo	85.00%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: De acuerdo al Plan Estratégico de Comunicaciones se desarrollaron las actividades propuestas referidas al sistema informativo, difusión de temas de interés de la ciudadanía a través de medios de comunicación internos y externos, registrando impactos y seguidores en redes sociales. Se destacan 69 productos DCTV; 790 productos DC Radio; 768 piezas audiovisuales; 714 piezas gráficas; 3.890 publicaciones en redes y las 189 notas web publicadas.

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%	
2021	34.00	65.00	63.00	96.92%	
2022	51.00	105.00	99.00	94.29%	
2023	45.00	152.00	152.00	100.00%	★
2024	45.00	10.00	0.00	0.00%	★
TOTAL	200.00	335.00	325.00	al Plan de Desarrollo	97.01%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Las 152 obras programadas par la vigencia fueron entregadas a la ciudadanía, estas obras contaron con 37.744 respaldos ciudadanos para su selección y ejecución, igualmente se sembraron más de 9 mil plantas y se intervino en más de 10 mil metros cuadrados de espacio público. Dentro de las tipologías de espacio público recuperado se encuentran obras menores como senderos peatonales, parques, andenes, escenarios culturales, fachadas, huertas, murales, escalones y ciclo rutas. Adicionalmente, se generaron más de 200 millones de pesos en ganancias ocasionales para los ciudadanos que estuvieron en la ejecución de las obras.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$0	0.00	\$29,421	\$24,482	83.21

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: En la implementación de la estrategia se ejerció la secretaria técnica de la CLIP en diferentes localidades y se prestó asistencia técnica en diferentes instancias de coordinación territorial. En diferentes espacios se realizó la socialización de la Política Pública de Participación Incidente, dirigida a la ciudadanía, funcionarios, contratistas a nivel local y distrital; se elaboraron los tres Informes trimestrales correspondientes a la CIP y se actualizó el plan de Acción de la Comisión

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la estrategia innovadora, se cumple con la meta establecida para la vigencia con acciones entre las que se destacan la Estrategia de promoción de la Participación con niños y niñas a través de la lúdica y la recreación, se desarrollaron durante la vigencia 38 picnic de la participación, con una participación total de 1.500 niños y niñas. Así mismo, destaca la ¿La Feria Gastronómica Kennedy Fest 3.0¿ liderada por el IDPAC y la Alcaldía Local de Kennedy, el evento sirvió para dar cierre a la Semana Distrital de la Participación 2023 el domingo 17 de septiembre en el Parque Dindalito Bellavista. En el marco de la estrategia para promover la participación de los tenderos en diferentes localidades del distrito se culminó la caracterización de tenderos en la localidad de San Cristóbal. Igualmente, en desarrollo de las acciones correspondientes a la estrategia, se realizó la divulgación constante del portafolio de servicios del IDPAC a la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	15.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
		Recursos	\$664	\$652	98.09	\$1,366	\$1,365	99.94	\$1,364	\$1,361	99.78	\$1,007	\$1,007	100.00	\$1,252	\$0	0.00	\$5,652	\$4,384	77.56
(S)3	Realizar 335 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	Magnitud	25.00	11.00	44.00	65.00	63.00	96.92	191.00	99.00	51.83	152.00	152.00	100.00	10.00	0.00	0.00	335.00	325.00	97.01
		Recursos	\$1,290	\$1,286	99.66	\$2,950	\$2,876	97.48	\$4,384	\$4,376	99.81	\$2,204	\$2,156	97.82	\$541	\$0	0.00	\$11,369	\$10,693	94.06
(K)5	Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,007	\$2,007	99.99	\$1,834	\$1,828	99.70	\$1,271	\$1,254	98.61	\$1,867	\$0	0.00	\$6,979	\$5,089	72.91
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09
51	Gobierno Abierto		\$8,089	\$8,006	98.97	\$11,095	\$11,032	99.43	\$12,806	\$12,027	93.91	\$11,930	\$11,580	97.07	\$9,774	\$0	0.00	\$53,694	\$42,645	79.42
0	N/A		\$8,089	\$8,006	98.97	\$11,095	\$11,032	99.43	\$12,806	\$12,027	93.91	\$11,930	\$11,580	97.07	\$9,774	\$0	0.00	\$53,694	\$42,645	79.42
415	Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación		\$48	\$48	100.00	\$193	\$188	97.73	\$202	\$202	99.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$443	\$438	98.97

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.30	0.55	0.55	100.00%	
2023	0.20	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	33.00	33.00	33.00	100.00%	
2022	67.00	67.00	67.00	100.00%	
2023	130.00	140.00	140.00	100.00%	100.00% ★
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	310.00	255.00	al Plan de Desarrollo	82.26% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Se desarrollo la ruta de fortalecimiento en el marco del Modelo con los 140 medios de comunicación comunitaria y alternativa programados para la vigencia. Uno de los beneficios más importantes ha sido la recolección y sistematización de información sobre el nivel de madurez organizacional de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad con la aplicación del Índice de Fortalecimiento de Medios Comunitarios y Alternativos [IFMCA] que permitió determinar sus fortalezas y necesidades organizativas, generar planes de acción y desarrollo de las fases de formación, asistencia técnica, acceso a incentivos, entre otras acciones de fortalecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	55.00	55.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
																				Recursos
	Formular 100 % el documento de la política pública																			

420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	\$74	\$74	100.00	\$247	\$242	98.04	\$455	\$455	100.00	\$324	\$324	100.00	\$435	\$0	0.00	\$1,534	\$1,095	71.35
--	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2023	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00% ★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	95.00	al Plan de Desarrollo	95.00% ★

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Para el producto de ¿serie de cartografía interactiva acompañada de textos descriptivos sobre la participación en Bogotá¿, se realizaron mapas sobre la intervención del IDPAC en territorio, los cuales contaban con información de organizaciones sociales, medios comunitarios, organizaciones de propiedad horizontal y juntas de acción comunal. Así mismo se elaboraron mapas que dan cuenta de las obras con saldo pedagógico y pactos en el periodo del cuatrienio. Estos mapas se compilan en un StoryMap, herramienta del Software ArcGIS que permite generar mapas interactivos mediante los cuales la ciudadanía puede contar con una experiencia única de acercamiento a la información

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

### 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%										
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Implementar 100 % la metodología para la recolección, análisis y producción de datos e intercambio y producción de conocimiento sobre participación ciudadana	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	5.00	0.00	0.00	100.00	95.00	95.00
	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$247	\$242	98.04	\$455	\$455	100.00	\$324	\$324	100.00	\$435	\$0	0.00	\$1,534	\$1,095	71.35

422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital	\$2,128	\$2,121	99.68	\$2,641	\$2,625	99.39	\$1,761	\$1,756	99.68	\$1,266	\$1,266	100.00	\$1,377	\$0	0.00	\$9,173	\$7,767	84.68
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	-----	------	---------	---------	-------

<b>Indicador(es)</b>																		
(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%													
	2021	18,276.00	30,000.00	30,297.00	100.99%													
	2022	20,639.00	20,639.00	20,648.00	100.04%													
	2023	25,502.00	13,778.00	13,803.00	100.18%	★	100.03%	★										
	2024	25,785.00	6,127.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	100,000.00	100,000.00	93,898.00	al Plan de Desarrollo		93.90%	★										
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																		
Avances y Logros: La Escuela de la Participación formó 13.803 ciudadanos en 297 procesos de formación, de los cuales el 16% han sido modalidad presencial, el 82% en modalidad virtual y el 2% en modalidad virtual asistida. Se han realizado 36 ciclos de formación, destacando los de Fortalecimiento de Organizaciones, Empoderamiento y Participación de las mujeres o Derechos Humanos y Democracia. Del total de ciudadanos formados, el 60% son mujeres, el 38% hombres, el 1% intersexual y otro 1% no respondió. El 51% del total de ciudadanos formados están en el rango etario entre 18 y 27, otro 18% entre 28 y 45 años. Así mismo la Escuela de Formación del IDPAC desarrolló el 25 de noviembre el III Congreso del Desaprendizaje: Menos machismo, Menos Violencias generando espacios de discusión, análisis, diálogo, reflexión y transformación en torno a la complicidad del machismo, estereotipos en el cuidado y la violencia de género en la política y el deporte, a través de una ruta de desaprendizaje con 13 actividades de activación sensorial para identificar conductas machistas como los suelos pegajosos, los techos de cristal; el evento se desarrolló en el Parque El Tunal y contó con la participación de 892 personas de las cuales 578 se identificaron con el género femenino, 308 con el género masculino, 1 persona trans, 1 persona indicó otro y, 4 no desearon responder; 45 niños y niñas (menores de 14 años), 171 jóvenes (entre los 14 y los 27 años) 560 adultos (entre los 28 y los 59 años) y 116 adultos mayores (60 años en adelante).																		

<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Formar 100,000 ciudadanos en la modalidad presencial y virtual para el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía	Magnitud	28,197.00	29,150.00	103.38	30,000.00	30,297.00	100.99	20,639.00	20,648.00	100.04	13,778.00	13,803.00	100.18	6,127.00	0.00	0.00	100,000.00	93,898.00	93.90
	Recursos	\$2,128	\$2,121	99.68	\$2,641	\$2,625	99.39	\$1,761	\$1,756	99.68	\$1,266	\$1,266	100.00	\$1,377	\$0	0.00	\$9,173	\$7,767	84.68

423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$102	\$101	99.21	\$659	\$642	97.41	\$658	\$621	94.40	\$604	\$558	92.40	\$492	\$0	0.00	\$2,515	\$1,922	76.43
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

<b>Indicador(es)</b>																			
(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%														
	2021	1.00	1.00	1.00	100.00%														
	2022	1.00	1.00	1.00	100.00%														
	2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo		80.00%	✓											
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																			
Avances y Logros: Se adelantó la segunda edición de la convocatoria de incentivos para organizaciones sociales, con la línea de innovación social, se presentaron 19 inscripciones de las cuales hubo 6 organizaciones ganadoras que recibieron un kit tecnológico por valor de hasta cinco millones de pesos. Así mismo, se																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09																																												
desarrolló el "Democracy Fest", en el cual los Clubes de la Democracia de los colegios oficiales y privados se reunieron para crear el Club Distrital de Jóvenes; se contó con la participación de 47 colegios, con un total de 470 estudiantes. Adicionalmente, se han entregado 400 Cajas de Herramientas de Participación en colegios públicos y privados del distrito, fundaciones sociales, estudiantes, medios de comunicación, Alcaldías Locales y entidades del Distrito; la Caja de Herramientas ha permitido crear 280 Clubes de la Democracia en los colegios y se adelantaron acciones de innovación del conocimiento y prototipado con la participación de diferentes actores sociales																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)2 Implementar 100 % la estrategia de gestión de conocimiento asociado a buenas prácticas y lecciones aprendidas en los escenarios de co-creación y colaboración	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$102	\$101	99.22	\$659	\$642	97.41	\$658	\$621	94.40	\$604	\$558	92.40	\$492	\$0	0.00	\$2,515	\$1,922	76.43																																											
424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías	\$5,498	\$5,424	98.65	\$7,110	\$7,089	99.71	\$9,461	\$8,724	92.21	\$9,736	\$9,432	96.88	\$7,470	\$0	0.00	\$39,274	\$30,669	78.09																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75.00</td> <td>138.00</td> <td>138.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>162.00</td> <td>162.00</td> <td>162.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>183.00</td> <td>301.00</td> <td>301.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>130.00</td> <td>67.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>600.00</td> <td>718.00</td> <td>651.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>90.67%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	50.00	50.00	50.00	100.00%		2021	75.00	138.00	138.00	100.00%		2022	162.00	162.00	162.00	100.00%		2023	183.00	301.00	301.00	100.00%	★	2024	130.00	67.00	0.00	0.00%		TOTAL	600.00	718.00	651.00	al Plan de Desarrollo	90.67%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																										
2021	75.00	138.00	138.00	100.00%																																																										
2022	162.00	162.00	162.00	100.00%																																																										
2023	183.00	301.00	301.00	100.00%	★																																																									
2024	130.00	67.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	600.00	718.00	651.00	al Plan de Desarrollo	90.67%																																																									
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																														
Avances y Logros: En la ruta de fortalecimiento se implementaron las 6 fases del Modelo a Organizaciones Sociales a 301 organizaciones. En el marco del impacto territorial de la implementación de la estrategia, las organizaciones fortalecidas se distribuyen entre las localidades del distrito así: Kennedy: 39; Bosa: 37; Suba: 32; Usme: 24; San Cristóbal: 18; Engativá: 16; Teusaquillo: 16; Ciudad Bolívar: 15; Rafael Uribe Uribe: 14; Santa Fé: 12; Fontibón: 12; La Candelaria: 11; Puente Aranda: 10; Usaquén: 10; Los Mártires: 10; Antonio Nariño: 8; Chapinero: 6; Tunjuelito: 6; Sumapaz: 3; Barrios Unidos: 2. Así mismo, y teniendo en cuenta el tipo de organización fortalecida por la entidad, la distribución es así: Jóvenes: 90; Mujer y género: 51; Etnicas: 41; Discapacidad: 25; Víctimas: 22; Panas y Parces 2022: 21; Niñez: 10; Ambientalista: 9; Persona Mayor: 8; Movilidad Sostenible: 6; Animalista: 6; Habitabilidad en calle: 5; Migrantes: 4; Reincorporados: 3. Adicionalmente, resalta "La Gala de Reconocimiento a la Participación en Bogotá 2023", que se realizó en el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán el 30 de noviembre y en donde se dieron cita más de 1.500 personas para exaltar a las organizaciones sociales, alcaldías, sector privado, entidades distritales, funcionarios y contratistas del sector que durante el cuatrienio se pusieron la camiseta por la participación.																																																														
(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>158.00</td> <td>105.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>42.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>550.00</td> <td>550.00</td> <td>508.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.36%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	50.00	50.00	50.00	100.00%		2021	150.00	150.00	158.00	105.33%		2022	150.00	150.00	150.00	100.00%		2023	150.00	150.00	150.00	100.00%	★	2024	50.00	42.00	0.00	0.00%		TOTAL	550.00	550.00	508.00	al Plan de Desarrollo	92.36%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																										
2021	150.00	150.00	158.00	105.33%																																																										
2022	150.00	150.00	150.00	100.00%																																																										
2023	150.00	150.00	150.00	100.00%	★																																																									
2024	50.00	42.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	550.00	550.00	508.00	al Plan de Desarrollo	92.36%																																																									
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																														
Avances y Logros: Se realizaron 34 Caracterizaciones (23%), 24 Planes de Fortalecimiento (16%), 29 procesos de Formación (19%), 57 son Asistencias Técnicas (38%) y 6 Evaluaciones al Ciclo de Fortalecimiento (4%). La implementación de estas fases del modelo de fortalecimiento, han permitido que las instancias de participación accedan a distintas herramientas e instrumentos para identificar su estado y capacidad de sostenibilidad e incrementar sus capacidades organizativas, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a la transformación de su territorio, de una realidad o circunstancia o para incidir en la toma de decisiones públicas.																																																														

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

### 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%	
2021	221.00	221.00	221.00	100.00%	
2022	224.00	224.00	224.00	100.00%	
2023	224.00	254.00	258.00	101.57%	100.49%
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%	
TOTAL	884.00	914.00	814.00	al Plan de Desarrollo	89.06%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Se entregaron incentivos a 258 organizaciones comunales instalando puntos de conexión a internet "Puntos Ágora", Juntas de colores y Obras con Saldo Pedagógico. Igualmente, se brindó asistencia técnica y vinculó a las organizaciones a procesos de formación en capacidades, funciones, procesos y procedimientos ajustados a la Ley 2166 de 2021. Así mismo, se realizaron 253 caracterizaciones, se formularon 244 planes de fortalecimiento, 244 asistencias técnicas, 233 procesos de formación y 218 evaluaciones al ciclo de fortalecimiento

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%	
2021	1,750.00	1,819.00	1,819.00	100.00%	
2022	1,776.00	1,845.00	1,845.00	100.00%	
2023	1,776.00	1,300.00	1,300.00	100.00%	100.00%
2024	823.00	1,436.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	5,564.00	al Plan de Desarrollo	79.49%

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: Se realizó acompañamiento técnico a 1.300 organizaciones de propiedad horizontal, principalmente en las temáticas de las generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se ha desarrollado la Secretaría Técnica a los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal y al Consejo Distrital. Adicionalmente, se fortaleció y facilitó el acceso de la ciudadanía a través de la implementación de las jornadas denominadas miércoles jurídico, en las cuales se resolvieron las problemáticas más habituales presentadas dentro de la propiedad horizontal.

#### Proyecto(s) de inversión

#### 7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Adecuar 100 % la plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal, ajustado a las nuevas necesidades de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$57	\$57	\$152	\$152	\$19	\$19	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$229
(S)2	Formular 100 % el documento de política pública <b>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</b>	Magnitud	10.00	10.00	20.00	20.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$70	\$70	\$153	\$153	\$80	\$80	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$303
(S)3	Fortalecer a 711 Organizaciones Comunales de primer y segundo grado y de <b>FINALIZADA - NO CONTINUA</b>	Magnitud	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	711.00	100.00
		Recursos	\$2,154	\$2,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,154
(S)4	Realizar 7,203 Acciones de fortalecimiento A Organizaciones Comunales de primer y segundo grado y de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	2,040.00	1,819.00	89.17	2,290.00	2,290.00	100.00	1,554.00	1,556.00	100.13	1,540.00	0.00	0.00	7,203.00	5,665.00	78.65
		Recursos	\$0	\$0	\$2,527	\$2,519	99.68	\$3,212	\$3,082	95.95	\$3,995	\$3,874	96.96	\$2,662	\$0	0.00	\$12,395	\$9,474	76.43

#### 7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)3	Asesorar técnicamente 1,028 Organizaciones sociales, de medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital	Magnitud	65.00	65.00	138.00	138.00	347.00	262.00	75.50	441.00	441.00	100.00	122.00	0.00	0.00	1,028.00	906.00	88.13	
		Recursos	\$2,117	\$2,084	\$3,013	\$3,001	\$4,650	\$4,049	87.08	\$4,841	\$4,669	96.45	\$3,877	\$0	0.00	\$18,498	\$13,804	74.62	

#### 7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)2	Desarrollar 550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales del Distrito Capital	Magnitud	50.00	50.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	50.00	0.00	0.00	550.00	500.00	90.91	
		Recursos	\$1,100	\$1,077	\$1,264	\$1,264	\$1,500	\$1,494	99.60	\$900	\$889	98.80	\$932	\$0	0.00	\$5,695	\$4,724	82.95	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$240	\$239	99.38	\$246	\$246	100.00	\$269	\$269	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$755	\$753	99.80

**Indicador(es)**

(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.24	0.24	0.24	100.00%	
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%	
2022	0.26	0.26	0.26	100.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

**Proyecto(s) de inversión**

7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Formular 100 % el documento de Política Pública	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		24.00	24.00	100.00	50.00	50.00	100.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Recursos	\$240	\$239	99.38	\$246	\$246	100.00	\$269	\$269	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$755	\$753	99.80	

56 Gestión Pública Efectiva	\$3,130	\$2,767	88.40	\$4,091	\$4,021	98.28	\$4,647	\$4,647	99.99	\$3,309	\$3,305	99.89	\$3,491	\$0	0.00	\$18,668	\$14,739	78.96
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$3,130	\$2,767	88.40	\$4,091	\$4,021	98.28	\$4,647	\$4,647	99.99	\$3,309	\$3,305	99.89	\$3,491	\$0	0.00	\$18,668	\$14,739	78.96
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$1,225	\$998	81.45	\$1,366	\$1,335	97.77	\$2,096	\$2,096	100.00	\$1,833	\$1,833	99.99	\$1,980	\$0	0.00	\$8,500	\$6,262	73.67
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	80.00% ✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: De acuerdo a lo programado se avanzó en el cumplimiento de los estándares jurídicos en materia de Gestión Documental, igualmente con la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y las fichas de la nuevas series y subseries de las TRD, correspondientes a cada dependencia de la entidad. En la misma línea, se actualizó el Cuadro de Clasificación Documental, conforme a las Tablas de Retención Documental - TRD, las series y subseries incluyendo las nuevas identificadas. Finalmente, se realizaron capacitaciones y jornadas de socialización de tips para la prevención de conflicto de interés al interior de la entidad, sobre temas contractuales, transferencias documentales, intervención del archivo central, la toma física de inventario, cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, monitoreo de riesgos de los procesos, entre otros.

**Proyecto(s) de inversión**

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
		20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00
	Recursos	\$840	\$834	99.29	\$1,134	\$1,108	97.75	\$1,495	\$1,495	100.00	\$1,499	\$1,498	99.99	\$1,610	\$0	0.00	\$6,577	\$4,935	75.04
(K)2 Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la Entidad	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$386	\$164	42.60	\$232	\$227	97.88	\$601	\$601	100.00	\$335	\$335	100.00	\$370	\$0	0.00	\$1,923	\$1,327	69.00

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,162	\$1,037	89.30	\$1,052	\$1,021	97.09	\$1,049	\$1,049	100.00	\$628	\$627	99.86	\$610	\$0	0.00	\$4,501	\$3,735	82.98
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: En desarrollo de la estrategia se aprobó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Así mismo, se adelantaron jornadas de capacitación en el uso de la herramienta GLPI, a través de la cual se canalizan todas las solicitudes de soporte técnico que se realizan al interior de la entidad y se realizaron jornadas de sensibilización en el uso y cuidado de las herramientas tecnológicas de la entidad. Adicionalmente, se realizaron mejoras al módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación 2.0 correspondiente al módulo de jurídica que tiene funcionalidades para la Evaluación Inicial, Apertura de Investigación, Descargos, Periodo Probatorio, Alegatos de Conclusión, Fallo, Recursos y Medidas de ejecución.

Proyecto(s) de inversión

7714 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1 Implementar 100 % la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$153	\$153	\$673	\$643	\$95.46	\$380
(S)3 Adquirir 100 % los servicios e infraestructura TI de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	40.00	40.00	100.00	25.00
	Recursos	\$1,008	\$884	\$72	\$379	\$379	\$99.97

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	\$743	\$732	98.44	\$1,673	\$1,664	99.44	\$1,502	\$1,502	99.99	\$847	\$845	99.69	\$901	\$0	0.00	\$5,667	\$4,743	83.69
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				80.00%	✓

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesionó en trece ocasiones durante la vigencia presentando los seguimientos a los diferentes planes institucionales, monitoreo al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo y proyectos de inversión, en estos espacios se tomaron decisiones frente a la aprobación de modificaciones al PAI y en materia de acciones de mejora continua. Así mismo, se avanzó en la revisión y estandarización de documentos que permiten la operatividad del Sistema Integrado de Gestión en coherencia con el nuevo mapa de procesos de la entidad. Se presentaron los resultados del Índice de Desempeño Institucional FURAG 2022, índice de participación, índice de transparencia

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)3 Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión	Magnitud	88.80	88.80	100.00	89.10	89.10	100.00
	Recursos	\$743	\$732	\$98.44	\$1,673	\$1,664	\$99.44

57 Gestión Pública Local	\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$240	99.69	\$350	\$0	0.00	\$978	\$623	63.70
0 N/A	\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$240	99.69	\$350	\$0	0.00	\$978	\$623	63.70

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125	97.71	\$13,614	\$0	0.00	\$73,340	\$58,007	79.09																																													
550 Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$240	99.69	\$350	\$0	0.00	\$978	\$623	63.70																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	★					al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																															
Avances y Logros: Se actualizó la "Estrategia metodológica de asistencia a alcaldías locales y entidades distritales en temas de planeación y presupuestos participativos", se elaboraron los 20 planes y se realizaron las 20 asesorías y acompañamientos en procesos de planeación participativa y presupuestos participativos con las Alcaldías Locales del Distrito. Así mismo, se avanzó en 4 asistencias técnicas a entidades del distrito en el marco de las sesiones ordinarias de la CIP, en los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre, así como en las 2 sesiones extraordinarias de los meses de abril y agosto. Adicionalmente, se asistió a la sesión del Plan de Activación del Control Social PACS - 2023, con el objetivo de definir la metodología del lanzamiento del proceso de Auditorías Visibles a la Gestión Local.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1	Realizar 98 asesorías técnicas entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	21.00	0.00	0.00	98.00	77.00	78.57																																											
		Recursos	\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.83	\$241	\$240	99.69	\$350	\$0	0.00	\$978	\$623	63.70																																											
TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL			\$14,853	\$14,350	96.61	\$22,874	\$22,647	99.01	\$26,465	\$25,649	96.92	\$20,951	\$20,521	97.94	\$18,580	\$0	0.00	\$103,724	\$83,167	80.18																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia  
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %