

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | \$128 | \$115 | 89.47 | \$200 | \$187 | 93.58 | \$206 | \$202 | 97.93 | \$175 | \$115 | 65.43 | \$254 | \$0 | 0.00 | \$963 | \$618 | 64.20 |
| 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual | \$128 | \$115 | 89.47 | \$200 | \$187 | 93.58 | \$206 | \$202 | 97.93 | \$175 | \$115 | 65.43 | \$254 | \$0 | 0.00 | \$963 | \$618 | 64.20 |
| 0 N/A | \$128 | \$115 | 89.47 | \$200 | \$187 | 93.58 | \$206 | \$202 | 97.93 | \$175 | \$115 | 65.43 | \$254 | \$0 | 0.00 | \$963 | \$618 | 64.20 |
| 27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social | \$128 | \$115 | 89.47 | \$200 | \$187 | 93.58 | \$206 | \$202 | 97.93 | \$175 | \$115 | 65.43 | \$254 | \$0 | 0.00 | \$963 | \$618 | 64.20 |

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| 2021 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | |
| 2022 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | |
| 2023 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 85.00% | 96.25% ★ |
| 2024 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 77.00 | al Plan de Desarrollo | 77.00% ✓ |

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar en el periodo

Avances y Logros: Se avanzó en la ruta de fortalecimiento de instancias étnicas y en los procesos de concertación de acciones afirmativas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | \$3,345 | \$3,306 | 98.83 | \$7,388 | \$7,308 | 98.91 | \$8,679 | \$8,647 | 99.63 | \$5,296 | \$4,411 | 83.29 | \$4,712 | \$0 | 0.00 | \$29,421 | \$23,673 | 80.46 |
| 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | \$3,345 | \$3,306 | 98.83 | \$7,388 | \$7,308 | 98.91 | \$8,679 | \$8,647 | 99.63 | \$5,296 | \$4,411 | 83.29 | \$4,712 | \$0 | 0.00 | \$29,421 | \$23,673 | 80.46 |
| 0 N/A | \$3,345 | \$3,306 | 98.83 | \$7,388 | \$7,308 | 98.91 | \$8,679 | \$8,647 | 99.63 | \$5,296 | \$4,411 | 83.29 | \$4,712 | \$0 | 0.00 | \$29,421 | \$23,673 | 80.46 |
| 325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social | \$50 | \$41 | 82.00 | \$462 | \$459 | 99.47 | \$346 | \$339 | 97.83 | \$225 | \$99 | 43.77 | \$321 | \$0 | 0.00 | \$1,404 | \$938 | 66.79 |

Indicador(es)

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 26.00 | 106.00 | 106.00 | 100.00% | |
| 2022 | 80.00 | 67.00 | 67.00 | 100.00% | |
| 2023 | 30.00 | 37.00 | 17.00 | 45.95% | 91.11% ★ |
| 2024 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 200.00 | 250.00 | 205.00 | al Plan de Desarrollo | 82.00% ✓ |

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: En el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativas 2023 - Fondo Chikaná", se avanzó en la fase precontractual en lo referente al estudio de mercado para la adquisición de elementos tecnológicos. El día 9 de junio, se publicaron en el micro sitio Fondo Chikaná - Jóvenes con Iniciativas, los resultados de las 30 iniciativas ganadoras a financiar, que corresponden a 21 organizaciones sociales juveniles y 9 organizaciones juveniles de víctimas o defensoras de los derechos de las víctimas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes | \$1,291 | \$1,287 | 99.70 | \$142 | \$142 | 100.00 | \$405 | \$405 | 99.99 | \$427 | \$375 | 87.99 | \$411 | \$0 | 0.00 | \$2,676 | \$2,210 | 82.58 |
|--|---------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | \$3,345 | \$3,306 | 98.83 | \$7,388 | \$7,308 | 98.91 | \$8,679 | \$8,647 | 99.63 | \$5,296 | \$4,411 | 83.29 | \$4,712 | \$0 | 0.00 | \$29,421 | \$23,673 | 80.46 |

(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 133.33% | |
| 2021 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00% | |
| 2022 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 120.00% | |
| 2023 | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 85.00% | 97.86% ★ |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.00 | 7.00 | 6.85 | al Plan de Desarrollo | 97.86% ★ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó el tercer encuentro Pactatorio: "Transformaciones del Territorio 2023". Con una exposición fotográfica, se mostró el impacto que han tenido los 47 Pactos y los más de mil compromisos que se han firmado a la fecha. Así mismo, se realizó un conversatorio con la ciudadanía en el que se resaltó la transformación social que hay en el territorio tras la firma de estos acuerdos.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|---------|-------|-------|
| 328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanía y liderazgos activos | \$50 | \$41 | 82.00 | \$462 | \$459 | 99.47 | \$346 | \$339 | 97.83 | \$225 | \$99 | 43.77 | \$321 | \$0 | 0.00 | \$1,404 | \$938 | 66.79 |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|---------|-------|-------|

Indicador(es)

(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2021 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2022 | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 2023 | 17.00 | 30.00 | 27.00 | 90.00% | 95.00% ★ |
| 2024 | 35.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 80.00 | 80.00 | 57.00 | al Plan de Desarrollo | 71.25% ✓ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se desarrollaron acciones con los Consejos Locales, a través del acompañamiento en la aplicación del Índice de Fortalecimiento, la Formulación de Planes de Acción y Asistencias Técnicas, de acuerdo a las necesidades propias de cada Consejo.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| 329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social | \$1,954 | \$1,937 | 99.12 | \$6,323 | \$6,247 | 98.80 | \$7,581 | \$7,565 | 99.78 | \$4,420 | \$3,839 | 86.86 | \$3,660 | \$0 | 0.00 | \$23,938 | \$19,588 | 81.83 |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|

Indicador(es)

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | |
| 2021 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100.00% | |
| 2022 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | |
| 2023 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 76.00% | 92.94% ★ |
| 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 0.79 | al Plan de Desarrollo | 79.00% ✓ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se avanzó en la implementación de la estrategia, mediante la realización de actividades relacionadas con la emisión de programas de DCTV y DCRADIO, se diseñaron y publicaron piezas gráficas y audiovisuales. Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a las actividades, proyectos estratégicos e hitos, en las redes sociales

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|---------|--|--|------|-------|-------|-------|---------|--|--|------|-------|--------|-------|---------|--|--|------|-------|--------|--------|--------|--------|---|------|-------|-------|------|-------|--|--|-------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--------|---|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | \$3,345 | \$3,306 | 98.83 | \$7,388 | \$7,308 | 98.91 | \$8,679 | \$8,647 | 99.63 | \$5,296 | \$4,411 | 83.29 | \$4,712 | \$0 | 0.00 | \$29,421 | \$23,673 | 80.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>11.00</td> <td>44.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>34.00</td> <td>65.00</td> <td>63.00</td> <td>96.92%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>51.00</td> <td>105.00</td> <td>99.00</td> <td>94.29%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>45.00</td> <td>152.00</td> <td>133.00</td> <td>87.50%</td> <td>94.15%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>45.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>200.00</td> <td>335.00</td> <td>306.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>91.34%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 44.00% | | | 2021 | 34.00 | 65.00 | 63.00 | 96.92% | | | 2022 | 51.00 | 105.00 | 99.00 | 94.29% | | | 2023 | 45.00 | 152.00 | 133.00 | 87.50% | 94.15% | ★ | 2024 | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 200.00 | 335.00 | 306.00 | al Plan de Desarrollo | | 91.34% | ★ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 44.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 34.00 | 65.00 | 63.00 | 96.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 51.00 | 105.00 | 99.00 | 94.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 45.00 | 152.00 | 133.00 | 87.50% | 94.15% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 200.00 | 335.00 | 306.00 | al Plan de Desarrollo | | 91.34% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | Avances y Logros: En la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico, se cuenta con un avance de 133 obras, según la metodología definida. Así mismo, se avanzó en las acciones de la fase de alistamiento de documentación para la suscripción de los convenios solidarios, igualmente se realizó el acompañamiento y asesoría a las Juntas de Acción Comunal para completar la documentación necesaria para la firma de los convenios solidarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.78</td> <td>78.00%</td> <td>94.50%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>75.60%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00% | 94.50% | ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.60% | ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 78.00% | 94.50% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.60% | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | Avances y Logros: Se realizó socialización de la Política Pública de Participación Incidente, dirigida a la ciudadanía, funcionarios, contratistas a nivel local y distrital. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.77</td> <td>77.00%</td> <td>94.25%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>75.40%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 77.00% | 94.25% | ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.40% | ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 77.00% | 94.25% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.40% | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | Avances y Logros: Se desarrollaron acciones de promoción de la participación, se carga el documento de avance de la sistematización de experiencias y prácticas innovadoras de la participación para el repositorio de casa de experiencias y las ayudas conforme a las acciones de red del cuidado ciudadano. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 Gobierno Abierto | \$8,089 | \$8,006 | 98.97 | \$11,095 | \$11,032 | 99.43 | \$12,806 | \$12,027 | 93.91 | \$11,930 | \$8,496 | 71.22 | \$9,774 | \$0 | 0.00 | \$53,694 | \$39,561 | 73.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 N/A | \$8,089 | \$8,006 | 98.97 | \$11,095 | \$11,032 | 99.43 | \$12,806 | \$12,027 | 93.91 | \$11,930 | \$8,496 | 71.22 | \$9,774 | \$0 | 0.00 | \$53,694 | \$39,561 | 73.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación | \$48 | \$48 | 100.00 | \$193 | \$188 | 97.73 | \$202 | \$202 | 99.92 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$443 | \$438 | 98.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 |

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | |
| 2021 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | |
| 2022 | 0.30 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | |
| 2023 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% ★ |
| 2024 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | al Plan de Desarrollo | 100.00% ★ |

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | |
| 2021 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | |
| 2022 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 100.00% | |
| 2023 | 130.00 | 140.00 | 55.00 | 39.29% | 66.67% ⚠ |
| 2024 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 300.00 | 310.00 | 170.00 | al Plan de Desarrollo | 54.84% ⚠ |

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: Se desarrolló la fase de convocatoria. Actualmente, se encuentran en etapa de evaluación y selección de iniciativas. Igualmente, se está desarrollando el proceso contractual para la adquisición de los elementos tecnológicos.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación | \$74 | \$74 | 100.00 | \$247 | \$242 | 98.04 | \$455 | \$455 | 100.00 | \$337 | \$269 | 79.63 | \$435 | \$0 | 0.00 | \$1,548 | \$1,039 | 67.16 |
|--|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |
| 2021 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 2022 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 2023 | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 80.00% | 93.68% ★ |
| 2024 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 89.00 | al Plan de Desarrollo | 89.00% ✓ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: el Observatorio avanzó en el documento sobre "Contiendas políticas, agendas y repertorios en Bogotá (1991-2023)". Adicionalmente, se trabajó en la elaboración de un informe acerca de las protestas sociales en Bogotá durante los años 2019,2020 y 2021 con el fin de analizar los datos provenientes de Twitter. Así mismo, se dio continuidad a la construcción de la base de repertorios de protesta, completando la columna de "Sector" y se ajusta la comuna "Repertorios" para agrupar la información de manera que facilite su visualización. Finalmente, se continuó con la construcción del repositorio digital en la herramienta gratuita "Notion"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|
| 422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital | \$2,128 | \$2,121 | 99.68 | \$2,641 | \$2,625 | 99.39 | \$1,761 | \$1,756 | 99.68 | \$1,266 | \$1,062 | 83.92 | \$1,377 | \$0 | 0.00 | \$9,173 | \$7,564 | 82.46 |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 |

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 9,798.00 | 28,197.00 | 29,150.00 | 103.38% | |
| 2021 | 18,276.00 | 30,000.00 | 30,297.00 | 100.99% | |
| 2022 | 20,639.00 | 20,639.00 | 20,648.00 | 100.04% | |
| 2023 | 25,502.00 | 13,778.00 | 11,009.00 | 79.90% | 97.05% ★ |
| 2024 | 25,785.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 100,000.00 | 100,953.00 | 91,104.00 | al Plan de Desarrollo | 90.24% ★ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han formado 11.009 ciudadanos en procesos de formación, en modalidad presencial, en modalidad virtual y en modalidad virtual asistida, los cuales se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana | \$102 | \$101 | 99.21 | \$659 | \$642 | 97.41 | \$658 | \$621 | 94.40 | \$604 | \$440 | 72.81 | \$492 | \$0 | 0.00 | \$2,515 | \$1,804 | 71.73 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 81.00% | 95.25% ★ |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | 76.20% ✓ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se han adelantado acciones de innovación del conocimiento y prototipado con la participación de diferentes actores sociales (academia, estudiantes de colegios, entre otros).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| 424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías | \$5,498 | \$5,424 | 98.65 | \$7,110 | \$7,089 | 99.71 | \$9,461 | \$8,724 | 92.21 | \$9,723 | \$6,725 | 69.17 | \$7,470 | \$0 | 0.00 | \$39,261 | \$27,962 | 71.22 |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|

Indicador(es)

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2020 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | |
| 2021 | 75.00 | 138.00 | 138.00 | 100.00% | |
| 2022 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 100.00% | |
| 2023 | 183.00 | 301.00 | 209.00 | 69.44% | 85.87% ✓ |
| 2024 | 130.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 600.00 | 718.00 | 559.00 | al Plan de Desarrollo | 77.86% ✓ |

Retrasos y soluciones: Actualmente, se encuentra en proceso de convocatoria, según el calendario establecido en los términos de referencia del mismo. Se espera para cuarto trimestre completar las etapas finales de la convocatoria y completar así la meta del indicador

Avances y Logros: Se ha continuado con la implementación de las fases del modelo de fortalecimiento a Organizaciones Sociales. Así mismo, se contempla para el cuarto trimestre la entrega de incentivos y la culminación del proceso de fortalecimiento con la fase de evaluación.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|--|----------------|-----------------|------|--------|--------|--------|---------|--|--|------|----------|----------|----------|---------|--|--|------|----------|----------|----------|---------|--|--|------|----------|----------|----------|--------|---|----------|------|--------|----------|------|-------|--|--|-------|----------|----------|----------|-----------------------|--|----------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>158.00</td> <td>105.33%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>150.00</td> <td>150.00</td> <td>114.00</td> <td>76.00%</td> <td>✓</td> <td>92.91% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>42.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>550.00</td> <td>550.00</td> <td>472.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>85.82% ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se avanzó en 74 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, a las cuales se les ha aplicado el instrumento de caracterización, la elaboración del plan de fortalecimiento, la asesoría técnica y los procesos de formación, de acuerdo a las necesidades de cada instancia. Dentro de las necesidades identificadas en las instancias se destaca la de Formación, por lo que se enfatiza en la divulgación de los cursos ofrecidos por la Escuela de la Participación del IDPAC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | | 2021 | 150.00 | 150.00 | 158.00 | 105.33% | | | 2022 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | | 2023 | 150.00 | 150.00 | 114.00 | 76.00% | ✓ | 92.91% ★ | 2024 | 50.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 550.00 | 550.00 | 472.00 | al Plan de Desarrollo | | 85.82% ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 150.00 | 150.00 | 158.00 | 105.33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 150.00 | 150.00 | 114.00 | 76.00% | ✓ | 92.91% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 50.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 550.00 | 550.00 | 472.00 | al Plan de Desarrollo | | 85.82% ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>111.00</td> <td>111.00</td> <td>111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>221.00</td> <td>221.00</td> <td>221.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>224.00</td> <td>224.00</td> <td>224.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>224.00</td> <td>254.00</td> <td>186.00</td> <td>73.23%</td> <td>✓</td> <td>91.60% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>104.00</td> <td>104.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>884.00</td> <td>914.00</td> <td>742.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>81.18% ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: En la ruta de fortalecimiento para organizaciones comunales de primer y segundo grado, se han entregado incentivos a 186 organizaciones instalando puntos de conexión a internet, brindando asistencia técnica y vinculando a las organizaciones a procesos de formación, a partir del Plan de Acción y resultados del Índice de Caracterización.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | | | 2021 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 100.00% | | | 2022 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 100.00% | | | 2023 | 224.00 | 254.00 | 186.00 | 73.23% | ✓ | 91.60% ★ | 2024 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 884.00 | 914.00 | 742.00 | al Plan de Desarrollo | | 81.18% ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 224.00 | 254.00 | 186.00 | 73.23% | ✓ | 91.60% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 884.00 | 914.00 | 742.00 | al Plan de Desarrollo | | 81.18% ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 457 Número de copropiedades acompañadas | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>875.00</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,750.00</td> <td>1,819.00</td> <td>1,819.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,776.00</td> <td>1,845.00</td> <td>1,845.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,776.00</td> <td>1,200.00</td> <td>1,124.00</td> <td>93.67%</td> <td>★</td> <td>98.61% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>823.00</td> <td>1,536.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td>5,388.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>76.97% ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se realizó acompañamiento técnico a 1,124 organizaciones de propiedad horizontal, principalmente en las temáticas de las generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se ha desarrollado la Secretaría Técnica a los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal y al Consejo Distrital.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 875.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | | | 2021 | 1,750.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 100.00% | | | 2022 | 1,776.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 100.00% | | | 2023 | 1,776.00 | 1,200.00 | 1,124.00 | 93.67% | ★ | 98.61% ★ | 2024 | 823.00 | 1,536.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,388.00 | al Plan de Desarrollo | | 76.97% ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 875.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1,750.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1,776.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1,776.00 | 1,200.00 | 1,124.00 | 93.67% | ★ | 98.61% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 823.00 | 1,536.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,388.00 | al Plan de Desarrollo | | 76.97% ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente | \$240 | \$239 | 99.38 | \$246 | \$246 | 100.00 | \$269 | \$269 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$755 | \$753 | 99.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|--|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|--|--|------|------|------|------|---------|--|--|------|------|------|------|---------|--|--|------|------|------|------|--------|---------|---|------|------|------|------|-------|--|--|-------|------|------|------|-----------------------|--|-----------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.26</td> <td>0.26</td> <td>0.26</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | | | 2021 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | | | 2022 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | | | 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | ★ | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | al Plan de Desarrollo | | 100.00% ★ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | al Plan de Desarrollo | | 100.00% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 Gestión Pública Efectiva | \$3,130 | \$2,767 | 88.40 | \$4,091 | \$4,021 | 98.28 | \$4,647 | \$4,647 | 99.99 | \$3,309 | \$2,939 | 88.83 | \$3,491 | \$0 | 0.00 | \$18,668 | \$14,373 | 77.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 N/A | \$3,130 | \$2,767 | 88.40 | \$4,091 | \$4,021 | 98.28 | \$4,647 | \$4,647 | 99.99 | \$3,309 | \$2,939 | 88.83 | \$3,491 | \$0 | 0.00 | \$18,668 | \$14,373 | 77.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | \$1,225 | \$998 | 81.45 | \$1,366 | \$1,335 | 97.77 | \$2,096 | \$2,096 | 100.00 | \$1,806 | \$1,690 | 93.59 | \$1,980 | \$0 | 0.00 | \$8,473 | \$6,119 | 72.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.76</td> <td>76.00%</td> <td>94.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>75.20% ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se desarrollaron actividades en materia de gestión documental y la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. Así mismo, se continuó con la socialización de los tips para la declaración de conflicto de interés y el fortalecimiento del modelo de operación por procesos de la entidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 76.00% | 94.00% | ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.20% ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 76.00% | 94.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.20% ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | \$1,162 | \$1,037 | 89.30 | \$1,052 | \$1,021 | 97.09 | \$1,049 | \$1,049 | 100.00 | \$628 | \$472 | 75.18 | \$610 | \$0 | 0.00 | \$4,501 | \$3,580 | 79.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.79</td> <td>79.00%</td> <td>94.75%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>75.80% ✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - se encuentra en revisión y aprobación de la dirección. Así mismo, se adelantaron jornadas de capacitación en el uso de la herramienta GLPI, a través de la cual se canalizan todas las solicitudes de soporte técnico. Adicionalmente, se realizaron mejoras al módulo de Inspección, Vigilancia y Control en la plataforma de la Participación</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 79.00% | 94.75% | ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.80% ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 79.00% | 94.75% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | al Plan de Desarrollo | | 75.80% ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno | \$743 | \$732 | 98.44 | \$1,673 | \$1,664 | 99.44 | \$1,502 | \$1,502 | 99.99 | \$875 | \$777 | 88.80 | \$901 | \$0 | 0.00 | \$5,694 | \$4,675 | 82.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2023

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

| Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|---|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$11,380 | \$10,929 | 96.04 | \$15,286 | \$15,152 | 99.13 | \$17,580 | \$16,800 | 95.56 | \$15,480 | \$11,637 | 75.18 | \$13,614 | \$0 | 0.00 | \$73,340 | \$54,519 | 74.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.77</td> <td>77.00%</td> <td>94.25% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.40%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 77.00% | 94.25% ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | al Plan de Desarrollo | 75.40% | ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 77.00% | 94.25% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 75.40% | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | Se avanza en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de la revisión y estandarización de documentos que permiten la operatividad del Sistema Integrado de Gestión. De otra parte, se realizan mensualmente los comités MIPG en los cuales se hace seguimiento y se toman decisiones para la mejora continua. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 Gestión Pública Local | \$160 | \$156 | 97.34 | \$100 | \$100 | 99.99 | \$127 | \$126 | 99.84 | \$241 | \$202 | 83.75 | \$350 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$584 | 59.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 N/A | \$160 | \$156 | 97.34 | \$100 | \$100 | 99.99 | \$127 | \$126 | 99.84 | \$241 | \$202 | 83.75 | \$350 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$584 | 59.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos | \$160 | \$156 | 97.34 | \$100 | \$100 | 99.99 | \$127 | \$126 | 99.84 | \$241 | \$202 | 83.75 | \$350 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$584 | 59.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.75</td> <td>75.00%</td> <td>93.75% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>75.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00% | 93.75% ★ | 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | al Plan de Desarrollo | 75.00% | ✓ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00% | 93.75% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 75.00% | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | En el marco de la CIP, se presentó la Política Pública de Participación Incidente y se ha avanzado en la recolección de firmas al decreto para su lanzamiento en el mes de Octubre de la presente vigencia. Se realizó una sesión extraordinaria de la CIP para discutir la reformulación del Sistema Distrital de Participación y se adelantaron reuniones con la coordinación general de Presupuestos Participativos para revisar el anexo del proceso de votación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | \$14,853 | \$14,350 | 96.61 | \$22,874 | \$22,647 | 99.01 | \$26,465 | \$25,649 | 96.92 | \$20,951 | \$16,163 | 77.15 | \$18,580 | \$0 | 0.00 | \$103,724 | \$78,810 | 75.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %