

# SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL VIGENCIA 2023

Oficina de Control Interno  
31 de diciembre de 2023



IDPAC



# METAS PLAN DE DESARROLLO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL  
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE  
DESARROLLO DISTRITAL A CARGO DEL IDPAC.

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha de corte: diciembre 31 de 2023.



**IDPAC**



# MARCO NORMATIVO

Decreto Distrital 221 de 2023,

*"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".*

Artículo 29 - numeral 6, *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas **deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas** por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.".* (Negrita fuera de texto).



IDPAC



# PRIORIZACION DE METAS IDPAC

El 3 de agosto de 2020 la OAP, en respuesta a la solicitud de la OCI, respecto a la priorización de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, mediante correo electrónico informó: *“...sobre la priorización de metas PDD para el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, de manera atenta se relacionan cinco (5) proyectos de inversión del IDPAC, priorizados teniendo en cuenta que son los que mayor impacto tienen en el bienestar de los ciudadanos, asociados a las metas PDD 2020-2024”*.

Los cinco (5) proyectos de inversión incluyen diez (10) metas priorizadas, las cuales se miden a través de quince (15) indicadores, sobre los cuales se realizó seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2023.

Para el periodo objeto de seguimiento, durante el mes de diciembre de 2023, la OCI consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por la OAP; así mismo, se verificó el cronograma o plan por dependencia para los indicadores remitidos por los procesos y se adelantó la verificación de soportes en el SIGPARTICIPO.



IDPAC



META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>1. Meta PDD 424:</b> Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES	
	Número de copropiedades acompañadas.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES	
<b>2. Meta PDD 420:</b> Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
<b>9. Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	
<b>3. Meta PDD 415:</b> Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	

META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
4. <b>Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
5. <b>Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
9. <b>Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
6. <b>Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.	Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
7. <b>Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
8. <b>Meta PDD 328:</b> Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
10. <b>Meta PDD 326:</b> Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>1. Meta PDD 424:</b> Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promoviendo la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.					
1.1	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	301	301	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100% Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100% Resultado: Conforme.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	150	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100% Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100% Resultado: Conforme.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	254	258	101,57%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100% Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 101,57% Resultado: Conforme y por encima de lo programado.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1300	1300	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100% Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100% Resultado: Conforme.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGLAN			SEGUIMIENTO OOI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>2. Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación</b>					
2	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación	30	30	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p>Solución: N/A</p>
<b>3. Meta PDD 415: Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.</b>					
3.1	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0	0	100,00%	<p>Este indicador no presenta programación para la vigencia 2023; puesto que ya fue cumplido en un 100%</p>
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	140	140	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p>Solución: N/A</p>
<b>4. Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital</b>					
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	13.778	13.803	100,18%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFP con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme y por encima de lo programado.</p> <p>Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p>Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTES EGPAN			SEGUIMIENTO OOI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>5. Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.					
5	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación	1	1	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFP con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p><u>Retraso:</u> Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p><u>Solución:</u> N/A</p>
<b>6. Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.					
6	Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONFES-D	0	0	100,00%	<p>Este indicador no presenta programación para la vigencia 2023; puesto que ya fue cumplido en un 100%</p>
<b>7. Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social					
7	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	37	37	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p><u>Retraso:</u> Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p><u>Solución:</u> N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>8. Meta PDD 328:</b> Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanía y liderazgos activos.					
8	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	30	30	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p><u>Retraso:</u> Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p><u>Solución:</u> N/A</p>
<b>9. Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.					
9.1	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	0,25	0,25	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la OAC con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p><u>Retraso:</u> Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p><u>Solución:</u> N/A</p>
9.2	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	152	152	100,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFP con corte a diciembre 31 de 2023 del 100%</p> <p>Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100%</p> <p>Resultado: Conforme.</p> <p><u>Retraso:</u> Sin retrasos para reportar durante el periodo.</p> <p><u>Solución:</u> N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
10. Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.					
10	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	1	1	100,00%	Programación en el cronograma remitido por la SPP con corte a diciembre 31 de 2023 del 100% Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 100% Resultado: Conforme.  <u>Retraso</u> : Sin retrasos para reportar durante el periodo. <u>Solución</u> : N/A

# CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI, con corte al 31 de diciembre de 2023, se concluye que:


- ✓ Las 10 metas objeto de seguimiento alcanzaron la meta propuesta
- ✓ En cuanto a los 15 indicadores asociados a las metas objeto de seguimiento
  - Dos (02) presentaron un porcentaje de ejecución por encima de lo proyectado.
  - Trece (13) presentaron un porcentaje de cumplimiento del 100%.

# RECOMENDACIONES

1. Mantener la buena práctica de implementación de cronogramas específicos para la ejecución y el monitoreo de las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las Metas PDD
2. Una vez definidas las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, elaborar los cronogramas de las metas, y mantener actualizados estos a partir de los cambios que se presenten.
3. Ejercer monitoreo constante sobre los avances de cada indicador, con el fin de prevenir o identificar oportunamente desviaciones, frente a las metas propuestas y en los casos que corresponda tomar las acciones pertinentes.
4. Tener presente como referente de cumplimiento la programación mensual de los cronogramas de cumplimiento de metas e indicadores.

Aprobado: 25/01/2024

Elaboró y verificó



**ENRIQUE ROMERO GARCIA**  
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

**PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno



**IDPAC**

