\$1,089 79.15

## Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Despérite / Desperance Coursel (N/A / Mates Contariales		2020		2021			2022			2023			2024			TOTAL	
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$128	<b>\$115</b> 89.	<b>47</b> \$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$52	20.44	\$963	\$731	75
Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$128	\$115 89.	47 \$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$52	20.44	\$963	\$731	75
N/A	\$128	\$115 89.	47 \$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$52	20.44	\$963	\$731	7
7 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$128	\$115 89.	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$175	99.96	\$254	\$52	20.44	\$963	\$731	7
(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, af	rocolombianas, ra		oueblos indígenas y		rtalecid												_
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia		Avano De la Vigencia	Transcurr	rido PD									
	2020	10.0	0 10.00			100.00%	Transcan	ido i b									
	2021	25.0	0 25.00	25.	00	100.00%											
	2022	25.0				100.00%											
	2023	20.0		20.		100.00%											
	2024	20.0		20.		100.00%	•	100.00%	*								
	TOTAL	100.0	100.00	100.	uq ai	Plan de Desarrollo	100.0	0%	*								
Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo  Avances y Logros: Se avanza el 18,5% a través del desarrollo de 8 planes de fortalecimiento, 10 asiste durante el mes de junio, según cronograma.	encias técnicas, en	trega de incentivos a	3 instancias y 17 p	rocesos de evalu	uación a	l ciclo de fortalecin	niento. Así misn	no, las a	cciones de fortal	ecimiento que da	an cump	olimiento al 1,5%	restante, se pro	yecta pa	ra cumplimiento		
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306 98.	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$1,352	28.68	\$29,421	\$25,833	
Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$3,345	\$3,306 98.	83 \$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$1,352	28.68	\$29,421	\$25,833	,
0 N/A	\$3,345	\$3,306 98	83 \$7 388	\$7.308	08 01	\$8.670	\$8.647	00.63	\$5.206	\$5,220	08 56	\$4.712	¢1 352	28.68	\$20,421	\$25,833	í.

innovación social

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e

Г	Λ ~ -	Programación	D	Ejecución	Avance		
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2020	14.00	15.00	15.00	100.00%		
	2021	26.00	106.00	106.00	100.00%		
	2022	80.00	67.00	67.00	100.00%		
	2023	30.00	37.00	37.00	100.00%		
	2024	50.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	*
	TOTAL	200.00	250.00	250.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	*

\$459 99.47

\$346

\$339

97.83

\$198

\$197

99.48

\$321

\$54 16.75

\$1,376

\$462

Retrasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo

Avances y Logros: se avanzó en la implementación de 25 iniciativas juveniles, mediante la culminación de las etapas de "Formulación y ajuste de términos de referencia de la convocatoria" y de "Realización de la convocatoria de iniciativas ciudadanas juveniles", la cual fue lanzada en el mes de abril.

\$41 82.00

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes \$1,291 \$1,287 99.70| \$142 \$142 100.00| \$405 99.99| \$419 \$411 97.97| \$472 \$128 27.14 \$2,730| \$2,373 86.95

Indicador(es

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

\$50

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

		2020		2021		2022			2023			2024		٦	OTAL
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado %	Prog	ramado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
pirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y onciliación	\$3,345	\$3,306 98	.83 \$7,388	\$7,308 98	\$8,679	\$8,647	0.63	\$5,296	\$5,220	98.56	\$4,712	\$1,352	28.68	\$29,421	\$25,833
<ul> <li>347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediació</li> </ul>	ón de conflictos real	izados	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	_					<b>'</b>		
,		Programación		Ejecución	Avano	ce									
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido I	PD	$\neg$							
	2020	3.	3.00		133.33%			7							
	2021	0.			80.00%										
	2022	0.			120.00%			1							
	2023	0.			100.00%	100	2004	4							
	2024 TOTAL	0. 3.			0.00% 0.00% al Plan de Desarrollo		00% 🚖	-4							
	TOTAL	J. J.	7.00	7.00	ai Fiaii de Desairollo	100.0076									
plementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de	\$50	\$41  82	.00  \$462	\$459 99	.47  \$346	\$339 97	′.83 <sub> </sub>	\$198	\$197	99.48	\$321	\$54	16.75	\$1,376	\$1,089
ventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos				•••		****			* -	001.10	002.	***		*,,,,,	, ,
351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de	le Juventud														
,		Programación		Ejecución	Avano	ce									
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido I	PD								
	2020	0.	0.00		0.00%			7							
	2021	5.			0.00%										
	2022	23.			100.00%			_							
	2023	17.			100.00%	100	2001	4							
	2024	35.			100.00% <b>1</b>		00%	4							
	TOTAL	80.	80.00	80.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	<b>*</b>								
rasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo															
	ceso de Caracteriza	ción, 3 desarrollaro	n Plan de Fortalecii	miento, 11 recibieron /	Asistencia Técnica y 3	3 implementaron pro	cesos de E	Evaluación	n al ciclo de forta	alecimient	0.				
nces y Logros: Se realizaron 20 acciones de fortalecimiento a los CLJ, 4 Consejos aplicaron el proc					Asistencia Técnica y 3				al ciclo de forta	lecimient	0.				
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo	ceso de Caracteriza		n Plan de Fortalecii		•	3 implementaron pro \$7,565 99		Evaluación \$4,482		98.54	\$3,599	\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo intrato social					•							\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
Dementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de ticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo itrato social Indicador(es)					•							\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
Dementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de ticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo itrato social Indicador(es)					•							\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
nces y Logros: Se realizaron 20 acciones de fortalecimiento a los CLJ, 4 Consejos aplicaron el procedente de la consejos aplicaron el p	\$1,954	\$1,937 99	.12 \$6,323		•	\$7.565						\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
nces y Logros: Se realizaron 20 acciones de fortalecimiento a los CLJ, 4 Consejos aplicaron el procedente de la consejos aplicaron el p	\$1,954 Año	\$1,937 99  Programación Inicial del PD	.12 \$6,323	\$6,247 98	.80 \$7,581 Avano	\$7.565	0.78					\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
Dementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de ticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo intrato social Indicador(es)	\$1,954 Año 2020	\$1,937 99  Programación Inicial del PD  0.	12 \$6,323  Programación 05 0.05	\$6,247 98  Ejecución Vigencia 0.05	Avand De la Vigencia 100.00%	\$7.565 99 De	0.78					\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
Dementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de ticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo intrato social Indicador(es)	\$1,954 Año 2020 2021	\$1,937 99  Programación Inicial del PD  0. 0.	Programación 05 0.05 25 0.25	\$6,247 98  Ejecución Vigencia  0.05 0.25	Avand De la Vigencia 100.00% 100.00%	\$7.565 99 De	0.78					\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo ntrato social Indicador(es)	\$1,954 Año 2020 2021 2022	\$1,937 99  Programación Inicial del PD  0. 0. 0.	Programación 05 0.05 25 0.25 30 0.30	\$6,247 98  Ejecución Vigencia  0.05 0.25 0.30	Avand De la Vigencia 100.00% 100.00%	\$7.565 99 De	0.78					\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo ntrato social	Año 2020 2021 2022 2023	\$1,937 99  Programación Inicial del PD  0. 0. 0. 0.	Programación 05 0.05 26 0.25 30 0.30 25 0.25	\$6,247   98   Ejecución   Vigencia   0.05   0.25   0.30   0.25	Avando De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00%	\$7.565 99	9.78	\$4,482				\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo ntrato social Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023 2024	\$1,937 99  Programación Inicial del PD  0. 0. 0.	Programación 05 0.05 25 0.25 30 0.30 25 0.25 15 0.15	\$6,247 98   Ejecución   Vigencia 0.05   0.25   0.30   0.25   0.15	Avand De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00%	\$7.565 99 CCE Transcurrido (	0.78	\$4,482				\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo ntrato social Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023	\$1,937   99  Programación   Inicial del PD   0.	Programación 05 0.05 25 0.25 30 0.30 25 0.25 15 0.15	\$6,247 98   Ejecución   Vigencia 0.05   0.25   0.30   0.25   0.15	Avando De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00%	\$7.565 99 CCE Transcurrido (	9.78	\$4,482				\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,281
plementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de rticipación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo ntrato social Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023 2024	\$1,937   99  Programación   Inicial del PD   0.	Programación 05 0.05 25 0.25 30 0.30 25 0.25 15 0.15	\$6,247 98   Ejecución   Vigencia 0.05   0.25   0.30   0.25   0.15	Avand De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00%	\$7.565 99 CCE Transcurrido (	0.78	\$4,482				\$1,116	31.01	\$23,939	\$21,28

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación v Acción Comunal

		220 - 1115111	וט טוג	sınıaı de	ia Particip	Jacioi	n y Accion	Comuna	<u>اا</u>									
D ( '' / D )		2020			2021		2	2022			2023			2024			TOTAL	
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
nspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$5,29	6 \$5,220	98.56	\$4,712	\$1,352	28.68	\$29,421	\$25,83	3
(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	, .	<u>'</u>		'	'			'	'				•					
		Programaci			Ejecución		Avanc	e										
	Año	Inicial del P	D Pr	ogramación	Vigencia	D	e la Vigencia	Transcurri	ido PD									
	2020		25.00	25.00	11.0	0	44.00%											
	2021		34.00	65.00	63.0		96.92%											
	2022		51.00	105.00	99.0		94.29%											
	2023 2024		45.00 45.00	152.00 10.00	152.0 10.0	_	100.00% 100.00%		00.00%	_								
	TOTAL		200.00	335.00			an de Desarrollo	100.00		<u> </u>								
	TOTAL		.00.00	333.00	000.0	y arri	an de Desamono	100.00	370									
rasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo																		
ances y Logros: Se da cumplimiento a la meta establecida para la vigencia, mediante el financi	iamiento de las 10 Obra	as con Saldo Ped	agógico d	e la convocato	ria "Transformano	do Territo	orios desde la Par	rticipación Ciud	ladana"									_
355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas			-															
	Año	Programaci Inicial del P	ón Pr	ogramación	Ejecución		Avanc	_										
		Illicial del P			Vigencia		e la Vigencia	Transcurri	ido PD									
	2020 2021		1.00	1.00	1.0		100.00% 100.00%											
	2021		1.00	1.00	1.0		100.00%											
	2023		1.00	1.00	1.0	_	100.00%											
	2024		1.00	1.00	1.0	-	100.00%	1	00.00%	•								
						_	an de Desarrollo	100.00		•								
rasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	oulogián v planagaián ar	a la alabaración d	o loo plan	oo do trobojo o	do los socionos d	a promoc	oión a dogarrallar	oon niñoo y niñ	ioo Asi m	iama aa lagu	á la implementació	sn do lo	ootrotogia tarrita	rial on la qual a	0 000mp	oñaran lag		
ances y Logros: Se logró la implementación de la estrategia innovadora, obedeciendo a la articipación local y se realizaron ejercicios de secretaria técnica			e ios piar	ies de trabajo d	de las acciones d	e promoc	cion a desarrollar	con ninas y nin	ios. Asi m	ismo, se iogi	o la implementació	on de la	estrategia territo	riai, en la cual s	e acompa	anaron ias		
) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas																		
		Programaci	ón		Ejecución		Avanc	e										
	Año	Inicial del P	D Pr	ogramación	Vigencia	D	e la Vigencia	Transcurri	ido PD									
	2020		1.00	1.00	1.0	0	100.00%			ĺ								
	2021		1.00	1.00	1.0		100.00%											
	2022		1.00	1.00	1.0		100.00%											
	2023		1.00	1.00	1.0		100.00%											
	2024		1.00	1.00	1.0	_	100.00%	_	00.00%									
						al Pla	an de Desarrollo	100.00	0%	*								
rasos y soluciones: Sin restrasos durante el periodo																		
nces y Logros: Se logró la implementación de la estrategia innovadora, obedeciendo a la artic			e los plan	nes de trabajo d	de las acciones d	e promoc	ción a desarrollar	con niñas y niñ	ios. Así m	ismo, se logr	ó la implementació	ón de la	estrategia territo	rial, en la cual s	e acompa	añaron las		
instancias de participación local y se realizaron ejercicios de secretaria técnica nstruir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	a de acuerdo a su crond \$11,380	910,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99 13	\$17,580	\$16,800	95 56	\$15,48	0 \$15,125	97 71	\$13,614	\$4.506	33.09	\$73,340	\$62,51	2
obierno Abierto	\$8,089	\$8,006		\$13,286	\$13,132		\$12,806	\$12,027		\$11,93			1 1		26.54		\$45,23	
/A	\$8,089	\$8,006		\$11,095	\$11,032		\$12,806	\$12,027		\$11,93 \$11.93					26.54			_
ortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	\$48		100.00	\$11,095		97.73	\$12,806 \$202		99.92	<u>\$11,93</u> \$							\$45,23 \$43	
chalcot los modes comunicatos y atemativos de comunicación	Ψ+0	Ψ+0	100.00	ψισο	\$188	91.13	\$ZUZ	\$202	33.32	Ψ	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$443	\$43	1

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

		2020		2021		2022			2023			2024		Т	OTAL	
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	%	Programa	ado Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	% F	Programado	Ejecutado	%
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929 96	- u	\$15,152	- u		00 95.56			5 97.71	\$13,614	•	33.09	\$73,340	\$62,512	
(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos	s do la SDP)												<u> </u>			
(3) 443 Numero de ponticas públicas de medios comunitanos formuladas (bajo los iliteramientos	rue la SDF)	D			1											
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución	Avan											
	2020		05 0.05	Vigencia 0.05	De la Vigencia 100.00%	Transcu	currido PD									
	2020		40 0.40													
	2022	_	30 0.55													
	2023		20 0.00													
	2024	0	0.00	0.00	0.00%	0	100.00%	*								
	TOTAL	1.	00 1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.	0.00%	*								
(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas																
		Programación		Figuraién	Avan	ice										
	Año	Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia		currido PD									
	2020	15	00 15.00	<u> </u>		Hansea	Januar B									
	2021	33	_													
	2022	67	00 67.00	67.00	100.00%											
	2023	130														
	2024	55	00 55.00	55.00	100.00%	<b>*</b>	100.00%	*								
			_													
Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo  Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento	TOTAL	300	00 <mark>310.00</mark>				0.00%	ortalecimie	ento. Asistencia Téci	nica v For	mación.					
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento	TOTAL to de 55 medios de comunicad	300 ción comunitaria. T	00 310.00	mpletaron las fases	s de Caracterización, for	" mulación de Pl	Planes de Fo									
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	TOTAL	300	00 310.00	npletaron las fases	s de Caracterización, for	" mulación de Pl	J			nica y Fori 4   100.00		\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	) 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL to de 55 medios de comunicad	300 ción comunitaria. T	00 310.00	mpletaron las fases	s de Caracterización, for	" mulación de Pl	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	TOTAL to de 55 medios de comunicad	300 ción comunitaria. T \$74   100	00 310.00	mpletaron las fases	s de Caracterización, for 98.04  \$455	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0 66
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL to de 55 medios de comunicad	ción comunitaria. T \$74   100	00 310.00  odos los medios co	npletaron las fases   \$242  Ejecución	s de Caracterización, for 98.04  \$455	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	to de 55 medios de comunicado se	300 ción comunitaria. T \$74   100 Programación Inicial del PD	odos los medios col .00 \$247	npletaron las fases    \$242   Ejecución Vigencia	s de Caracterización, for  98.04 \$455   Avan  De la Vigencia	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL to de 55 medios de comunicad \$74	300 ción comunitaria. T \$74   100 Programación Inicial del PD 5	310.00   310.00   000	npletaron las fases  \$242  Ejecución Vigencia 5.00	98.04 \$455 Avan De la Vigencia	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021	300 ción comunitaria. T \$74   100  Programación Inicial del PD 5 30	310.00   310.00   000   \$247	npletaron las fases    \$242   Ejecución Vigencia  5.00 30.00	98.04 \$455   Avan  De la Vigencia 100.00% 100.00%	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022	300 ción comunitaria. T \$74   100  Programación Inicial del PD 5 30 30	Oct   310.00     310.00	Ejecución Vigencia 5.00 30.00	98.04 \$455   Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00%	mulación de Pl \$458	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021	ción comunitaria. T \$74   100  Programación Inicial del PD  5  300 30 30	Oct   310.00     310.00	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   30.00   30.00	98.04 \$455   Avan De la Vigencia 100.00% 1100.00% 1100.00% 1100.00%	mulación de Pl \$458 ace Transcu	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023	ción comunitaria. T \$74   100  Programación Inicial del PD  5  300 30 30	247   247	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   30.00   5.00	98.04 \$455   Avan De la Vigencia 100.00% 1100.00% 1100.00% 1100.00%	mulación de Pl \$458 ice Transcu	Planes de Fo					\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	0  66
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020  2021  2022  2023  2024	s74 100  Programación Inicial del PD  5 30 30 30 55	247   247	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   30.00   5.00	98.04 \$455   Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	mulación de Pl \$458 ice Transcu	Planes de Fo	*				\$84	12.66	\$1,766	\$1,179	)  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)  (S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación  Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD  5 30 30 30 5 100	247   Programación   S.00   S.00   S.00   O.00   O.00   O.00   S.00   O.00	Ejecución Vigencia 5.00 30.00 30.00 100.00	98.04 \$455   Avan  De la Vigencia 100.00% 1100.00% 1100.00% 100.00% 100.00% 1100.00%	succe  Transcu  100.	Planes de Fo	*	\$324  \$324	4 100.00	\$667				\$1,179	)  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)  (S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación  Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el período  Avances y Logros: Se logró avanzar en el 5% de implementación de la estrategia del observatorio de la participación de la estrategia del observatorio del la estrategia del la e	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD  5 30 30 30 30 30 30 40 100 tablecida para la vie	Programación	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   5.00   100.00   realización de los	Avan   \$455    Avan   De la Vigencia   100.00%   100.0	mulación de Pl \$459 Ice Transcu 100.	Planes de Fo	*	\$324  \$324	4 100.00	\$667				\$1,179	)  66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)  (S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación  Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD  5 30 30 30 30 30 30 40 100 tablecida para la vie	Programación	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   5.00   100.00   realización de los	Avan   \$455    Avan   De la Vigencia   100.00%   100.0	mulación de Pl \$459 Ice Transcu 100.	Planes de Fo	*	\$324  \$324	4 100.00	\$667				\$1,179	66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)  (S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación  Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el período  Avances y Logros: Se logró avanzar en el 5% de implementación de la estrategia del observatorio de la participación de la estrategia del observatorio del la estrategia del la e	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD  5 30 30 30 30 30 30 40 100 tablecida para la vie	Programación	\$242    Ejecución   Vigencia   5.00   30.00   5.00   100.00   realización de los	Avan   \$455    Avan   De la Vigencia   100.00%   100.0	mulación de Pl \$459 Ice Transcu 100.	Planes de Fo	*	\$324  \$324	4 100.00	\$667				\$1,179	0 66.
Avances y Logros: Se logró la meta establecida para la vigencia mediante el acompañamiento  Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  Indicador(es)  (S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación  Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el período  Avances y Logros: Se logró avanzar en el 5% de implementación de la estrategia del observatorio de la participación de la estrategia del observatorio del la estrategia del la e	TOTAL  to de 55 medios de comunicad  \$74  Año  2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD  5 30 30 30 30 30 30 40 100 tablecida para la vie	State	Ejecución Vigencia 5.00 30.00 30.00 100.00 realización de los porocedimiento de t	Avan  De la Vigencia 100.00% 1	mulación de Pl \$458  ice Transcu  100.  da una de las línternas de informas	Planes de Fo	vestigación	\$324  \$324	4 100.00	\$667	el documento de			\$1,179 \$8,148	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020	<u> </u>	2021		2022		20			2024			TAL
1 Toposito / 1 Tograma General / 14/7/ Wetas Geotomates	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado %	S Programado	Ejecutado	% Progra	amado E	ecutado %	Programado	Ejecutado	% Progr	amado E	Ejecutado
nstruir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929 96.04	\$15,286	\$15,152 99	9.13 \$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125 97.7	1 \$13,614	\$4,506	33.09	\$73,340	\$62,512
S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas														
of the more as sudded to made of expanded of output		Programación			Avan	20		1						
	Año	Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia		Transcurrid	- DD	1						
	2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	De la Vigencia 103.38%	Transcumo	0 PD	1						
	2021	18.276.00	30.000.00	30.297.00	100.99%			H						
	2022	20,639.00	20,639.00	20,648.00	100.04%			Ħ						
	2023	25,502.00	13,778.00	13,803.00	100.18%			İ						
	2024	25,785.00	6,102.00	6,102.00	100.00%	10	0.00% 🜟							
	TOTAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	al Plan de Desarrollo	100.009	6 <u></u>							
rasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo ances y Logros: Se ha logrado a corte de mayo un total de 6.102 ciudadanos formados.Enero: 1.664	, Febrero: 422, Ma	arzo: 908, Abril: 1.582,	Mayo: 1.526.											
planantar un (4) Laboratorio de la povenión Carial achre Cabarnahilidad Carial Daraches Universes y	¢402	¢404 00 24	#C50	<b>.</b>		•	04.401	ФСО 4 I	<b>^</b> 1			1	• • • • • • •	<b>A.</b>
plementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y articipación Ciudadana	\$102	\$101 99.21	\$659	\$642 97	7.41 \$658	\$621	94.40	\$604	\$558 92.4	8603	\$230	38.15	\$2,626	\$2,152
Indicador(es)		'	,	1		'	'	'		'		ı		
) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación		Programación			Avan	20		1						
	Año	Inicial del PD	Programación	Ejecución			DD.	1						
	2020	1.00	1.00	Vigencia 1.00	De la Vigencia 100.00%	Transcurrid	0 PD	4						
	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			1						
	2022	1.00		1.00	100.00%			Ħ						
	2023	1.00	1.00	1.00	100.00%									
	2024	1.00		1.00	100.00%	10	0.00%	İ						
					al Plan de Desarrollo	100.00%	6	1						
trasos y soluciones: Sin retrasos para reportar durante el periodo	rticiLab. Se tiene p	royectado realizar dura	nte el mes de jun	io la actividad "Reali:	zar una convocatoria	para Organizacio	nes Sociales e	nfocadas en	innovación Social	en el marco de Cl	nikaná"			
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de	\$5,498	\$5,424 98.65	\$7,110	\$7,089 99	).71  \$9,461	\$8,724	92.21	\$9,736	\$9,432 96.8	88 \$7,238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de priedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas	\$5,498	\$5,424 98.65	\$7,110	\$7,089 99	9.71 \$9,461	\$8,724	92.21	\$9,736	\$9,432 96.8	\$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
olementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de piedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas	\$5,498	\$5,424 98.65	\$7,110	\$7,089 99	9,461	\$8,724	92.21	\$9,736	\$9,432 96.8	\$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de piedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	\$5,498	\$5,424 98.65	\$7,110	\$7,089 99	9,461	\$8,724	92.21	\$9,736	\$9,432 96.8	\$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de periodad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	\$5,498		\$7,110			•••	92.21	\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7,238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
olementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de piedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías Indicador(es)		Programación		Ejecución	Avan	ce		\$9,736	\$9,432 96.8	\$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de piedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avan De la Vigencia	•••		\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de piedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	Año 2020	Programación Inicial del PD	Programación 50.00	Ejecución Vigencia 50.00	Avan De la Vigencia 100.00%	ce		\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de periodad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	Año 2020 2021	Programación Inicial del PD 50.00 75.00	Programación 50.00 138.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00	Avan: De la Vigencia 100.00% 100.00%	ce		\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de periodad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	Año 2020 2021 2022	Programación Inicial del PD 50.00 75.00 162.00	Programación 50.00 138.00 162.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00 162.00	Avan De la Vigencia 100.00% 100.00%	ce		\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
plementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de periodad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas dadanías  Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023	Programación Inicial del PD 50.00 75.00 162.00 183.00	Programación 50.00 138.00 162.00 301.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00 162.00 301.00	Avano De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	ce Transcurrid	o PD	\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
nplementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de opiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas udadanías	Año 2020 2021 2022 2023 2024	Programación Inicial del PD 50.00 75.00 162.00	Programación 50.00 138.00 162.00 301.00 67.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00 162.00 301.00 67.00	Avano De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	ce Transcurrid	o PD	\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
nplementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de opiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas udadanías  Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023	Programación Inicial del PD 50.00 75.00 162.00 183.00	Programación 50.00 138.00 162.00 301.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00 162.00 301.00 67.00	Avano De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	ce Transcurrid	o PD	\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567
nplementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de opiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas udadanías  Indicador(es)	Año 2020 2021 2022 2023 2024	Programación Inicial del PD 50.00 75.00 162.00 183.00	Programación 50.00 138.00 162.00 301.00 67.00	Ejecución Vigencia 50.00 138.00 162.00 301.00 67.00	Avano De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	ce Transcurrid	o PD	\$9,736	\$9,432 96.8	8 \$7.238	\$1,898	26.23	\$39,043	\$32,567

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decrecie

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

D ( ): (D		2020		2021		2022			2023		2024		-	TOTAL
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	% Programado	Ejecutado	% Progr	amado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
onstruir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929 96.0	\$15,286	\$15,152	9.13 \$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125 97.71	\$13,614	\$4,506	33.09	\$73,340	\$62,51
S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación		·		·				•	·					
7-400 Numero de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participacion		Programación		, .	Avan	100		٦						
	Año	Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrie	do DD	-						
	2020	50.0	50.00	50.00	100.00%	Transcum	do FD	1						
	2021	150.0		158.00	105.33%			†						
	2022	150.0	0 150.00	150.00	100.00%			1						
	2023	150.0	150.00	150.00	100.00%			1						
	2024	50.0		42.00	100.00%	•	00.00%							
	TOTAL	550.0	550.00	550.00	al Plan de Desarrollo	100.00	)% 📥							
rasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	- '' A : ' - T						10) :							
ances y Logros: La implementación de las fases de Caracterización, Plan de Fortalecimiento y capacidad de sostenibilidad, e incrementar así sus capacidades organization						cuarenta y dos (4	12) instancias d	le participa	acion accedieran a distii	ntas herramienta:	s e instrumentos	s para ident	tificar su estado	)
456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados								_						
	A.# -	Programación	D	Ejecución	Avan	ice								
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurri	do PD							
	2020	111.0		111.00	100.00%			1						
	2021	221.0		221.00	100.00%			4						
	2022	224.0		224.00	100.00%			4						
	2023	224.0	0 254.00	258.00	101.57%			II						
						-	00.000/	+						
	2024	104.0	0 100.00	100.00	100.00%	•	00.00%	1						
			100.00			•								
ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL	104.00 884.00	0 100.00 914.00	100.00 914.00	100.00% sal Plan de Desarrollo	100.00	9%	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	:
nces y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL	o en cuenta que a col	100.00 914.00 rte de 31 de mayo	100.00 914.00	100.00% 3 al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga	100.00 anizaciones. Adic	9%	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
nces y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL	104.0 884.0 o en cuenta que a col	0 100.00 914.00	100.00 914.00 se tiene la entrega	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga  Avan De la Vigencia	100.00 anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	:
nces y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  I la vigencia 2024, teniend  Año  2020	o en cuenta que a cor Programación Inicial del PD	100.00 914.00 rte de 31 de mayo Programación 600.00	100.00 914.00 se tiene la entrega Ejecución Vigencia 600.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga Avan De la Vigencia 100.00%	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
nces y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  I la vigencia 2024, teniend  Año  2020  2021	Programación Inicial del PD 875.00	100.00 914.00 tte de 31 de mayo Programación 0 600.00 0 1,819.00	Ejecución Vigencia 600.00 1,819.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga  Avan De la Vigencia 100.00% 100.00%	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	: durante el mes	
nces y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  I la vigencia 2024, teniend  Año  2020 2021 2022	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.00	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,845.00	100.00 914.00 se tiene la entrega Ejecución Vigencia 600.00 1,819.00	Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 1,776.0	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,300.00	Ejecución Vigencia 600.00 1,845.00 1,300.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnio	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023 2024	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 823.0	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,300.00 0 1,436.00	Ejecución Vígencia 600.00 1,845.00 1,436.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 1,776.0	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,300.00 0 1,436.00	Ejecución Vigencia 600.00 1,845.00 1,300.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga	anizaciones. Adic	ionalmente, se	contabiliza	an 17 asistencias técnic	cas a organizacio	ones comunales	realizadas	durante el mes	
Ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.  9 457 Número de copropiedades acompañadas  parasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 823.0 7,000.00	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,300.00 0 1,436.00 0 7,000.00	100.00 914.00 se tiene la entrega Ejecución Vigencia 600.00 1,819.00 1,300.00 1,436.00 7,000.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga  Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% al Plan de Desarrollo	anizaciones. Adic	ionalmente, se do PD 00.00%			ŭ				
ances y Logros: Se cumple la meta organizaciones comunales acompañadas planteada para de junio.  S) 457 Número de copropiedades acompañadas  trasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 823.0 7,000.00	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,300.00 0 1,436.00 0 7,000.00	100.00 914.00 se tiene la entrega Ejecución Vigencia 600.00 1,819.00 1,300.00 1,436.00 7,000.00	100.00% al Plan de Desarrollo de incentivos a 83 orga  Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% al Plan de Desarrollo	anizaciones. Adic	ionalmente, se do PD 00.00%			ŭ				
de junio.  S) 457 Número de copropiedades acompañadas  etrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo  vances y Logros: Se cumple la meta de acompañamiento a organizaciones de Propiedad Hori	2024 TOTAL  Año 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL	Programación Inicial del PD 875.0 1,776.0 1,776.0 823.0 7,000.00	Programación 0 600.00 0 1,819.00 0 1,845.00 0 7,000.00 0 7,000.00 0 e mayo se avanzó e	100.00 914.00  Se tiene la entrega  Ejecución Vigencia 600.00 1,819.00 1,845.00 1,300.00 1,436.00 7,000.00  en la implementació	Avan De la Vigencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% al Plan de Desarrollo n de 906 acciones de	anizaciones. Adic  Transcurrio  100.00  100.00  fortalecimiento a	ionalmente, se do PD 00.00%		to. Adicionalmente, 530	acciones de fort	alecimiento a la:			\$75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

		.20 - 1115	lilulo L	nstillai de	ia Farticipa	acion y Accio	ii Comuna	a1								
		2020			2021		2022			2023		2024		TC	TAL	
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado 9	% Programado	Ejecutado	% P	rogramado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	% Prog	gramado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,92	96.04	\$15,286	\$15,152	9.13 \$17,580	\$16,800	95.56	\$15,480	\$15,125 97.71	\$13,614	\$4,506	33.09	\$73,340	\$62,512	85.24
(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodolog	a CONDES D				<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>						
(5) 407 Numero de Ponticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodolog	a CONFES-D	D				A										
	Año	Program Inicial de		Programación	Ejecución	Avar		: DD								
	2020	iniolal de	0.24	0.24	Vigencia 0.24	De la Vigencia 100.00%	Transcurri	100 PD	<del> </del>							
	2021		0.50	0.50	0.50	100.00%										
	2022		0.26	0.26	0.26	100.00%										
	2023		0.00	0.00	0.00	0.00%	_									
	2024		0.00	0.00	0.00	0.00,0			<u>*</u>							
56 Gestión Pública Efectiva	TOTAL	<b></b>	1.00	1.00					#0.000	#0.00F 00.00	<b>#0.404</b>	04.004	54.47	<b>#</b> 40.000	<b>#</b> 40.000	00.00
0 N/A	\$3,130 \$3,130	\$2,76 \$2,76		\$4,091 \$4.091	\$4,021 9 \$4,021 9		\$4,647		\$3,309	\$3,305 99.89	\$3,491	\$1,891		\$18,668	\$16,630	
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del	\$1,225		88.40	\$4,091	\$4,021 9	U.E.U # 112 11	\$4,647 \$2,096		\$3,309 \$1,833	\$3,305 99.89 \$1,833 99.99	\$3,491	\$1,891	~	\$18,668	\$16,630 \$7,384	
Sector Gobierno	Ψ1,225	ΨΟ	01.40	Ψ1,500	\$1,335 9	\$2,090	\$2,096	100.00	Ψ1,000	\$1,833 99.99	\$2.008	\$1,122	55.87	\$8,528	\$7,364	86.58
Indicador(es)																
(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del	Sector Gobierno in	nplementada														
		Program	ación		Ejecución	Avar	nce									
	Año	Inicial de	el PD F	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurri	ido PD								
	2020		1.00	1.00	1.00	100.00%										
	2021		1.00	1.00	1.00	100.00%										
	2022		1.00	1.00	1.00	100.00%										
	2023 2024		1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00% 100.00%	1	100.00%	<b>*</b>							
	2024		1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarroll	•		<u>.                                    </u>							
Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo Avances y Logros: Se cumplió la meta establecida mediante las acciones de fortalecimiento de la capa documental	cidad operativa y	de gestión ad	ministrativa	programadas er	n el plan de acción a	anual y estratégico ins	stitucional, e imple	lementados	en los proces	os Gestión Contractual,	Atención a la ciu	dadanía, Gestió	n Jurídica y Ge	estión		
527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,162	\$1,03	37  89.30	\$1,052	\$1.021 9	7.09  \$1.049	\$1.049	100.00	\$628	\$627 99.86	\$610	\$198	32.41	\$4.501	\$3,933	87.38
Indicador(es)					¥1,021,	7.,5.5	<b>4</b> 1(0.10)	'		77=-   00100	<b>Q</b> 0.01	<b>7</b> .555	02,	ψ 1,00 1 <sub>1</sub>	70,000	
(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Secto	r Gobierno implem	nentada														
	<u> </u>	Program	nación		Ejecución	Avar	nce									
	Año	Inicial de		Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurri	ido PD								
	2020		1.00	1.00	1.00	100.00%										
	2021		1.00	1.00	1.00	100.00%										
	2022		1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00% 100.00%										
	2023		1.00	1.00	1.00	100.00%	1	100.00%	•							
	2024		1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrolle	<u> </u>		•							
					L				^_							
Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo																
Avances y Logros: Se completaron las actividades que dan cumplimiento a la meta establecida para e desarrollo de acciones de sensibilización en el uso y cuidado de las herramientas transcribertos.														n y el		
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en	\$743	\$73	32 98.44	\$1,673	\$4.004L_0	0.44	04 500	99 991	\$847	\$04E 00 00			05.40	<b>CE COO</b>	¢E 24.41	04.24
el Sector Gobierno	Ψ/43	Ψ/.	30.44	φ1,073	\$1,664 9	9.44 \$1,502	\$1,502	33.33	φ047	\$845 99.69	\$872	\$5/1	65.49	\$5,638	\$5,314	94.24
Indicador(es)																

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2024

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020		2021		2022		2023			2024			TOTAL
Proposito / Programa General / N/A / Metas Sectionales	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado %	Programado	Ejecutado	% Progra	nado Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929 96.0	\$15,286	\$15,152 99.	\$17,580	\$16,800	5.56 \$	15,480 \$15,	125 97.7°	\$13,614	\$4,506	33.09	\$73,340	\$62,512
(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG	en el Sector Gobierno	implementada												
		Programación		Ejecución	Avan	ce								
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido	PD							
	2020	1.0		1.00	100.00%									
	2021	1.0		1.00	100.00%									
	2022 2023	1.0		1.00 1.00	100.00% 100.00%									
	2023	1.0		1.00	100.00%	100	.00% 🚖							
	2024	1.0	1.00	1100	Il Plan de Desarrollo									
					ii i iaii ac Desarrone	100.0076	×							
trasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo														
vances y Logros: En el marco del Sistema Integrado de Gestión se realizaron las acciones proc	ramadas para implem	entar los lineamientos d	e las políticas de d	estión v desempeño.	dicionalmente se er	ntregó con calidad	v oportunidad	el formulario del FU	RAG que m	ide el desemper	io institucional. F	inalment	te, se prestó	
asistencia técnica a los procesos con el fin de contribuir a la implementación o							, .,		- 1				,	
estión Pública Local	\$160			\$100 99.	99 \$127	\$126	9.84	\$241 \$	240 99.69	\$350	\$2	5.91	\$978	\$643
/A	\$160			4.44 001	99 \$127	\$126		<del></del>	240 99.69	\$350	\$2	5.91	\$978	\$643
mplementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías	\$160	\$156 97.3	\$100	\$100 99.	99 \$127	\$126	9.84	\$241 \$	240 99.69	\$350	\$2	5.91	\$978	\$643
ocales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos														
varticipativos Indicador(es)														
<ul> <li>K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupue</li> </ul>	stos participativos imp	olementada en las Alcalo	lías Locales											
	.~	Programación		Ejecución	Avan	ce								
	Año	Inicial del PD	Programación	Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido	PD							
	2020	1.0		1.00	100.00%									
	2021	1.0		1.00	100.00%									
	2022	1.0		1.00	100.00%									
	2023	1.0		1.00	100.00%		2001							
	2024	1.0	1.00	1.00	100.00%		.00%							
				6	I Plan de Desarrollo	100.00%								
etrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo														
Retrasos y soluciones: Sin retrasos durante el periodo  Avances y Logros: Se da cumplmiento a la meta establecida, mediante la implementación de la e ordinaria de la Comisión Intersectorial [CIP], en la cual se instaló la comisión y								reinte (20) alcaldías	locales del	distrito. Así misi	mo, el 9 de febre	ero se rea	ılizó la sesión	

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL \$14,853 \$14,350 96.61 \$22,874 \$22,647 99.01 \$26,465 \$25,649 96.92 \$20,951 \$20,521 97.94 \$18,580 \$5,909 31.80 \$103,724 \$89,076 85.88

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

### CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

#### SUMA

Ejecutado vigencia / Programado Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe

Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia

Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada

Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### **CRECIENTE SIN LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe

Última ejecución del Plan / Programado para el Plan Plan de Desarrollo

### **CRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) A la vigencia

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Al transcurrido del Plan

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia A la vigencia

Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe

Programado para el Plan / Última Ejecución Plan de Desarrollo

### **DECRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)

Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)

(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan) Plan de Desarrollo

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



**<=** 40%







(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 09-JUL-2024 10:46 Página 9 de 9 Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 217825915 Reporte: sp ejec cq bh entidad.rdf (20190617