

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2024

0220-Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	2024						Giros	%
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%			
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$11.855,11	\$6.112,42	51,56%				\$245,74	2,07%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$2.400,40	\$1.420,69	59,19%				\$83,91	3,50%
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa	\$2.400,40	\$1.420,69	59,19%				\$83,91	3,50%
<b>Indicador(es)</b>								
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	100,00	100,00	67,00	67,00	⚠	67,00	⚠
	2025	100,00	100,00				N/A	
	2026	100,00	100,00				N/A	
	2027	100,00	100,00				N/A	
					Al plan de desarrollo:		16,75	⚠
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo							
Avances y Logros:	Se avanzó en un 67%, teniendo en cuenta que la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación avanzó en un 80%; la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica tuvo avance de un 90% y la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC avanzó un 30% durante el periodo							
36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana	\$286,29	\$139,04	48,57%				\$0,00	0,00%
2328 - Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente en Bogotá	\$286,29	\$139,04	48,57%				\$0,00	0,00%
<b>Indicador(es)</b>								
(S) 4252 - Acciones de laboratorio de innovación para la participación								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	10,00	10,00	5,00	50,00	⚠	50,00	⚠
	2025	35,00	35,00				N/A	
	2026	35,00	35,00				N/A	
	2027	20,00	20,00				N/A	
	<b>Total</b>	100,00	100,00	5,00	Al plan de desarrollo:		5,00	⚠
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo							
Avances y Logros:	Se implementó la metodología aplicada en calle con enfoque a la solución de problemáticas ciudadana relativas a la incidencia y participación ciudadana. Estas acciones se orientan a la promoción de Cultura de Paz con enfoque infantil; concientización de cultura ciudadana con enfoque en adultos y apropiación de la cultura democrática con un enfoque abierto a toda la ciudadanía. Así mismo, se han logrado fortalecer 4 de las 7 organizaciones que se tenían prevista durante la vigencia.							
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana	\$9.168,42	\$4.552,69	49,66%				\$161,83	1,77%
2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC con enfoque de género poblacional y diferencial	\$577,12	\$422,42	73,19%				\$6,98	1,21%
<b>Indicador(es)</b>								
(S) 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	25,00	25,00	15,00	60,00	⚠	60,00	⚠
	2025	25,00	25,00				N/A	
	2026	25,00	25,00				N/A	
	2027	25,00	25,00				N/A	
	<b>Total</b>	100,00	100,00	15,00	Al plan de desarrollo:		15,00	⚠
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo							
Avances y Logros:	Se conformaron los equipos de trabajo de cada una de las políticas públicas, los cuales están encargados de hacer la consolidación y seguimiento periódico de la información reportada internamente y por parte de las entidades responsables de productos. Así mismo, se avanzó en la socialización de la metodología de reporte con las entidades en el marco de la CIP							
2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementación de una estrategia flexible para fomentar la participación ciudadana y el ambiente habitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles	\$3.932,80	\$1.529,20	38,88%				\$57,87	1,47%
<b>Indicador(es)</b>								

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2024

0220-Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2024

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
(S) 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikaná																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>155,00</td> <td>155,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>ⓘ</td> <td>0,00</td> <td>ⓘ</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>542,00</td> <td>542,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>542,00</td> <td>542,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>311,00</td> <td>311,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>1.550,00</b></td> <td><b>1.550,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>ⓘ</b></td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	155,00	155,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ	2025	542,00	542,00				N/A		2026	542,00	542,00				N/A		2027	311,00	311,00				N/A		<b>Total</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>ⓘ</b>
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	155,00	155,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ																																																				
2025	542,00	542,00				N/A																																																					
2026	542,00	542,00				N/A																																																					
2027	311,00	311,00				N/A																																																					
<b>Total</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>ⓘ</b>																																																				
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																										
Avances y Logros:	Se avanzó en el proceso de contratación que tiene como finalidad la compra y adquisición de los elementos que integran cada incentivo a ser entregado en el marco de la convocatoria Chikaná Organizaciones Sociales 2024 y Chikaná Medios Comunitarios 2024 a organizaciones sociales y medios de comunicación comunitaria y alternativa.																																																										
<b>2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil</b>	<b>\$1.996,44</b>	<b>\$680,85</b>	<b>34,10%</b>			<b>\$23,39</b>	<b>1,17%</b>																																																				
Indicador(es)																																																											
(S) 4268 - Personas formadas en capacidades democráticas																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>4.892,00</td> <td>40,77</td> <td>ⓘ</td> <td>40,77</td> <td>ⓘ</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>42.000,00</td> <td>42.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>42.000,00</td> <td>42.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>24.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>120.000,00</b></td> <td><b>120.000,00</b></td> <td><b>4.892,00</b></td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td><b>4,08</b></td> <td><b>ⓘ</b></td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	12.000,00	12.000,00	4.892,00	40,77	ⓘ	40,77	ⓘ	2025	42.000,00	42.000,00				N/A		2026	42.000,00	42.000,00				N/A		2027	24.000,00	24.000,00				N/A		<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.892,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>4,08</b>	<b>ⓘ</b>
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	12.000,00	12.000,00	4.892,00	40,77	ⓘ	40,77	ⓘ																																																				
2025	42.000,00	42.000,00				N/A																																																					
2026	42.000,00	42.000,00				N/A																																																					
2027	24.000,00	24.000,00				N/A																																																					
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.892,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>4,08</b>	<b>ⓘ</b>																																																				
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																										
Avances y Logros:	Se implementaron 21 procesos de formación alcanzando un total de 4.892 personas formadas con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz, el 69% corresponde a mujeres y el 31% a hombres. Se destacan los cursos como "Reto democrático introducción a los derechos humanos", "Reto democrático empoderamiento y participación de las mujeres II" y "Reto democrático prevención del consumo de SPA"																																																										
<b>2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas</b>	<b>\$535,60</b>	<b>\$207,33</b>	<b>38,71%</b>			<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																				
Indicador(es)																																																											
(S) 4269 - Productos del observatorio de la participación																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>ⓘ</td> <td>0,00</td> <td>ⓘ</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>35,00</b></td> <td><b>35,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>ⓘ</b></td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	4,00	4,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ	2025	12,00	12,00				N/A		2026	12,00	12,00				N/A		2027	7,00	7,00				N/A		<b>Total</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>ⓘ</b>
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	4,00	4,00	0,00	0,00	ⓘ	0,00	ⓘ																																																				
2025	12,00	12,00				N/A																																																					
2026	12,00	12,00				N/A																																																					
2027	7,00	7,00				N/A																																																					
<b>Total</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>ⓘ</b>																																																				
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																										
Avances y Logros:	Se avanzó en la estructura, conceptos claves y cronograma de trabajo para la elaboración de las 4 cartillas, correspondientes a cada una de las líneas de investigación del Observatorio de la Participación (Tejido Asociativo, Agenda y repertorios de Acción colectiva, Políticas Públicas y Cultura Política). Dichas cartillas tienen la intención de contextualizar e informar sobre conceptos claves y el trabajo del trabajo del Instituto.																																																										
<b>2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital</b>	<b>\$1.964,57</b>	<b>\$1.584,06</b>	<b>80,63%</b>			<b>\$65,24</b>	<b>3,32%</b>																																																				
Indicador(es)																																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**
**Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local**
**Fecha de Corte: 30/09/2024**
**0220-Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC**
**En millones de pesos**

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	2024						Giros	%																																																					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%																																																								
(S) 4272 - Modelo de gobernanza implementada	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>0,09</td> <td>0,09</td> <td>0,04</td> <td>44,44</td> <td>⚠</td> <td>44,44</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,21</td> <td>0,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,04</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>4,00</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,09	0,09	0,04	44,44	⚠	44,44	⚠	2025	0,35	0,35				N/A		2026	0,35	0,35				N/A		2027	0,21	0,21				N/A		<b>Total</b>	1,00	1,00	0,04	Al plan de desarrollo:		4,00	⚠		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	0,09	0,09	0,04	44,44	⚠	44,44	⚠																																																						
2025	0,35	0,35				N/A																																																							
2026	0,35	0,35				N/A																																																							
2027	0,21	0,21				N/A																																																							
<b>Total</b>	1,00	1,00	0,04	Al plan de desarrollo:		4,00	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo																																																												
Avances y Logros:	Se tiene un avance del 4% en la implementación del modelo de gobernanza, teniendo en cuenta la aplicación del modelo de fortalecimiento a organizaciones sociales, medios comunitarios, instancias de participación, organizaciones comunales y de propiedad horizontal. Así mismo, se avanzó en el seguimiento a la implementación de los planes de acción de las políticas públicas, en la elaboración de los lineamientos para la implementación de los presupuestos participativos, el fortalecimiento del sistema informativo y la suscripción de pactos ciudadanos de convivencia.																																																												
<b>2351 - Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte</b>	<b>\$161,89</b>	<b>\$128,83</b>	<b>79,58%</b>			<b>\$8,35</b>	<b>5,16%</b>																																																						
<b>Indicador(es)</b>																																																													
(S) 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> <td>⚠</td> <td>40,00</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>10,00</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	25,00	25,00	10,00	40,00	⚠	40,00	⚠	2025	25,00	25,00				N/A		2026	25,00	25,00				N/A		2027	25,00	25,00				N/A		<b>Total</b>	100,00	100,00	10,00	Al plan de desarrollo:		10,00	⚠		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	25,00	25,00	10,00	40,00	⚠	40,00	⚠																																																						
2025	25,00	25,00				N/A																																																							
2026	25,00	25,00				N/A																																																							
2027	25,00	25,00				N/A																																																							
<b>Total</b>	100,00	100,00	10,00	Al plan de desarrollo:		10,00	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:	Sin retrasos para reportar durante el periodo																																																												
Avances y Logros:	Según la Hoja de Vida del Indicador se avanzó en el 10% de las Obras con Saldo Pedagógico programadas como meta para la vigencia gracias a la *Formulación y ajuste de términos de referencia, *Revisión y aprobación de términos de referencia y *Publicación y difusión de Convocatoria "Obras con Saldo Pedagógico – 2024 Juntos construimos nuestra casa"																																																												
<b>Total Entidad o Alcaldía Local</b>	<b>\$11.855,11</b>	<b>\$6.112,42</b>	<b>51,56%</b>			<b>\$245,74</b>	<b>2,07%</b>																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN**

**SUMA**

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
 Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

**CONSTANTE**

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
 Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
 Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

**CRECIENTE SIN LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
 Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

**CRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)  
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

**DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
 Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

**DECRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)  
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

**GIROS**

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

**RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES**

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90