



# 2024

**Obras Con Saldo Pedagógico**  
Juntos construimos nuestra casa



## Cronograma

Actividad	Fecha
Lanzamiento de la Convocatoria y Publicación de los requisitos para participar.	23 de agosto de 2024
Difusión y presentación de propuestas (radicación).	2 de septiembre hasta el 13 de septiembre de 2024
Fase de Factibilidad (evaluación de requisitos habilitantes).	14 de septiembre hasta el 24 de septiembre de 2024
Publicación de las propuestas que deben subsanar documentación.	25 de septiembre de 2024
Recepción de documentos subsanables.	26 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024
Publicación de propuestas que subsanaron y pasan a la fase de viabilidad y verificación de respaldos ciudadanos	1 de octubre de 2024
Fase de Viabilidad (evaluación del comité técnico) y verificación de respaldos ciudadanos.	2 de octubre hasta el 10 de octubre de 2024
Publicación de los resultados de la Convocatoria.	12 de octubre de 2024
Entrega de documentos para la suscripción de los convenios solidarios.	13 de octubre hasta el 20 de octubre de 2024
Elaboración de convenios solidarios.	14 de octubre hasta el 21 de octubre de 2024
Acta de Inicio de los convenios solidarios	28 de octubre de 2024
Ejecución de las OSP	28 de octubre hasta el 27 de diciembre de 2024
Entregas protocolarias de las OSP	A partir del 11 de enero de 2025

# BogotáMiCiudadMiCasa



IDPAC

