



Salones Comunes Alcaldía de Kennedy

Cronograma

ACTIVIDAD	FECHA
Inscripción y postulación	Del 5 al 15 de junio de 2023
Fase de factibilidad: Evaluación de requisitos habilitantes	Del 16 al 21 de junio de 2023
Revisión y subsanación en el cumplimiento de requisitos	Del 23 al 27 de junio de 2023
Fase de viabilidad: Evaluación del Comité técnico	Del 28 de junio al 4 de julio de 2023
Publicación de listado definitivo de las organizaciones ganadoras	5 de julio de 2023
Ejecución de las intervenciones y aplicación del modelo de fortalecimiento	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2023