



Obras con Saldo Pedagógico

Cronograma

ACTIVIDAD	FECHA
Presentación de propuestas	Del 4 de marzo al 5 de abril de 2023
Recepción de documentos subsanables	Del 3 al 12 de mayo de 2023
Fase de Viabilidad: Evaluación del comité técnico y verificación de respaldos ciudadanos.	Del 16 al 31 de mayo de 2023
Publicación de los resultados de la Convocatoria	1 de junio de 2023
Entrega de documentos contractuales y suscripción de los convenios solidarios	Del 2 de junio al 31 de julio de 2023
Ejecución y entrega de las OSP	A partir de 1 de Agosto al 30 de Septiembre